{Raam)Saneringsplan

Oude Kerkstraat te

Veldhoven
Opdrachtgever Auteur
Schippers bv de heer ing/ R.U.A.C. Craamer
De heer A. Schippers I
Oude Kerkstraat 42/42a Paraat: /[ /.
5507 LD VELDHOVEN / (%/

Adviesbureau

Geofox-Lexmond bv
Jules Verneweg 21-15 Controle/ vrijgave:;

Postbus 2205 de heer ir}R. Vreugdenhil
5001 CE TILBURG
Tel. 013 - 4582161
Fax 013 - 4553088

Status

Definitief, versie 2
Datum

augustus 2009
Projectnummer
20080483/BKNO




Inhoudsopgave

1 Inteiding
2 Locatiegegevens
2.1 Situatieomschrijving

2.2  Beodemopbouw en gechydrologie
2.3 Voorgaand onderzoek en verontreinigingssituatie
2.4  Samenvatting ernst en spoedeisendheid
3 Saneringskeuze en doelstellingen
3.1 Toetsing Beleidskader
3.2 Beleidskader sanering Immobiele verontreiniging
3.3 Beleidskader sanering mobiele verontreiniging in de ondergrond
3.4  Wettelijke kader asbest
3.6 Afweging saneringsvariant en saneringskeuze
3.6 Saneringsafweging en saneringsdoelstelling
3.7 Locatiespecifieke uitgangspunten en randvoorwaarden
4 Technische uitwerking
4.1 Voorbereidende werkzaamheden
4,2 Fasering sanering
4.3 Grondsanering geval 3 immobiele verontreinigingen
4.4  Sanering mobiele verontreinigingen
4.5  Bemaling en lozing
4.6 Lozing
4.7 Aanleg en in stand houden in-situ systeem
4.8  Onvoorziene verontreinigingen
5 Organisatorische aspecten
5.1 Processturing
6.2  Vergunningen en meldingen
5.3  Veiligheid en gezondheid (V&G plan ontwerpfase)
5.4  Planning
6 Milieukundige begeleiding
6.1 Milieukundige begeleiding conventionele sanering
6.2  Saneringsverslag conventionele sanering
6.3 Milieukundige begeleiding in-situ sanering
6.4  Saneringsverslag in-situ sanering

7 Nazorg

10
10
12
14
15

16
16
16
17
19
23
23
25
26

27
27
27
28
30

32
32
34
35
39

40




Bijlagen
1

oMb wWN

Situatietekeningen

1.1 Topeografische ligging locatie

1.2 Kadastrale gegevens

1.3 Situering ondergrondse tanks

1.4 Verontreinigingssituatie grond en grondwater
1.b Ontgravingstekeningen

1.6.1  Ontgravingstekening geval 3
1.56.2  Ontgravingsiekening verontreinigingen binnen damwandconstructies
1.6 Inrichting saneringsterrein
1.7 Toekomstige situatie
Veiligheidsklassen en maatregelen
Kostenraming (losbladig}
Stappenplan sanering
Protocol onvoorziene verontreinigingen
Tankcertificaten ondergrondse tanks




Geofox- ¥
Lexmond {Raam|}Saneringsplan Oude Kerkstraat te Veldhoven

1 Inleiding

In opdracht van Schippers Milieutechniek bv en in afstemming met de provincie Noord-Brabant
heeft Geofox-Lexmond bv, als onafhankelijk adviesbureau®, een plan opgesteld voor de uit te
voeren bodemsanering op de locatie Qude Kerkstraat 40-42 te Veldhoven.

Momenteel is de locatie in gebruik door oliehande! Schippers bv. De bedrijfslocatie en de directe
omgeving van het terrein van oliehandel Schippers, gelegen aan de Oude Kerkstraat te
Veldhoven, wordt in de nabije toekomst ontwikkeld voor woningbouw. De bedrijfslocatie zal
hiervoor worden verplaatst.

Uit voorgaand bodemonderzoek {”Actualiserend en nader bodemonderzoek Oude Kerkstraat 40-
42 te Veldhoven”, Geofox-Lexmond BY, kenmerk 20080483 a2RAP, d.d. augustus 2009) is
gebleken dat sprake is van vier gevallen van ernstige bodemverontreiniging:
= Geval 1: Grond- en grondwaterverontreiniging met minerale olie en vluchtige
aromaten veroorzaakt door brandstofgerelateerde activiteiten ten noorden van pand
nummer 42 {compartiment I};
=  Geval 2: Grond- en grondwaterverontreiniging met minerale olie en viuchtige
aromaten veroorzaakt door brandstofgerelateerde activiteiten ten zuidwesten van het
voormalige pand nummer 40A {compartiment 1V west);
=  Geval 3: Grondverontreiniging (heterogeen) met metalen, PAK, minerale olie en
asbest op het achterterrein, veroorzaakt door bedrijfsactiviteiten en de ophooglaag
met bodemvreemde materialen;
»  Geval 4: Grond- en grondwaterverontreiniging met minerale olie, viuchtige aromaten
en VOC! veroorzaakt door brandstofgerelateerde activiteiten ter plaatse van het
tankcluster ten oosten van de bebouwing, huisnummer 42 {compartiment il en V-
Cost).
Volgens de Wet bodembescherming is sprake van een viertal gevallen van ernstige
bodemverontreiniging.

De aanleiding tot het opstellen van gen saneringsplan wordt gevormd door de voorgenomen
herontwikkeling van de locatie en de aangetoonde bodemverontreinigingen.

Vocrafgaand aan de herontwikkeling is onderhavig (raamj)saneringsplan opgesteld dat ter
goedkeuring wordt aangeboden aan het bevoegd gezag Wet bodembescherming. In dit
saneringsplan staan de sanerende maatregelen beschreven die noodzakelijk zijn om, mede in
relatie tot het toekomstige gebruik, de verontreiniging dan wel de gevolgen daarvan tot een
milieuhygiénisch aanvaardbaar niveau terug te brengen. Hierbij zijn zowel de technische,
organisatorische en financiéle aspecten alsmede de uitgangspunten en randvoorwaarden van de
voorgenomen sanering aangegeven.

Het saneringsplan is als volgt opgebouwd:

locatiegegevens en verontreinigingsituatie {hoofdstuk 2}J;
saneringskeuze en doelstelling bodemsanering (hoofdstuk 3};
technische uitwerking saneringsmaatregelen {hoofdstuk 4);
organisatorische aspecten (hoofdstuk 5);

milieukundige begeleiding (hoofdstuk 6);

nazorg {hoofdstuk 7};

kostenraming {als losbladige bijlage).

! De terreineigenaar is geen zuster- of moederbedrffif en komt niet uit de
eigen organisafie zodat de onafhankelijkheid van het onderzoek is gewaarborgd.
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2 Locatiegegevens

2.1 Situatieomschrijving

Op onderstaande foto is de voorzijde van de locatie weergegeven.

De algemene gegevens van de locatie zijn opgenomen in tabel 2.1. In bijlagen 1.1 en 1.2 zijn de
topografische ligging van de saneringslocatie en de kadastrale gegevens opgenomen.

Tabel 2.1: Algemene gegevens onderzoekslocatie

Algemene gegevens onderzoekslocatie

Eigenaar: De heer J.J.M. Schippers / De Staat (VROM)
Gebruiker: De heer J.J.M. Schippers / openbaar terrein
Huidig gebruik: Woonhuis, kantoor en bedrijfsterrein / openbare weg en braakliggend
Bebouwing: Woonhuis met kantoor, schuur / geen bebouwing
Verharding: ) Tegels, klinkers, gedeeltelijk beton / klinkers
KKadastrale aandviding: Gemeente Valdhoven, Sectie H, Nummer 523 (ged.) /
Gemeente Veldhoven, Sactie H, Nummer 522
RD-codrdinaten?; X: 153.807 Y: 381.826
COppervlakte terrein: Totaal 1.5 ha.

2 gebaseerd op het Rijksdriehoekstelsel

Bronnen:
b opdrachtgever;
n locatiebezoek.

Toekomstig gebruik

De bedrijfslocatie en de directe omgeving van het terrein van oliehandel Schippers, gelegen aan
de Oude Kerkstraat te Veldhoven, wordt in de nabije toekomst ontwikkeld voor woningbouw. De
bedrijfsiocatie zal hiervoor worden verplaatst.

20080483/BKNO
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2.2 Bodemophouw en geohydrologie.

2.2.1 Regionaal

Bodemopbouw

Aan de hand van de databank van TNO (REGIS) is informatie verkregen over de samenstelling
van de diepere bodemiagen. In tabel 2.2 is schematisch de globale geologische hodemopbouw
weergegeven. De verschillende afzettingen zijn van boven naar beneden weergegeven
(respectievelijk van jong naar oud).

Tabel 2.2: Regionale bodemophouw

Dlepte Formatienaam Samenstelling Geohydrologische senheid
{m-mv)
0-20 Formatie van Boxtel siltig, zeer fijn tot uiterst grof zand, zwak deklaag
grindig, afgewisseld met leemlagen.
20 - 82 Formatie van Sterksel matig grof tot zeer grof zand 1° watervoerend pakket
82 - 107  Formatie van Stramproy zwak siltig, zeer grof zand, met grind, 1® watervoerend pakket
afgewissald met dunne kleilagen
> 107 Formatie van Waalre klei, zeer fijn sterk siltig zand 1° scheidende laag

Bron: TNO-boringen (B51D0017 en B61D0128)

Geohydrologie

Op basis van de Grondwaterkaart van Nederland is sprake van een noordoostelifk gerichte
stroming van het grondwater in het eerste watervoerend pakket met een verhang van circa 1,5
m/km. Da stroming van het grondwater in het freatisch pakket kan hiervan onder invioed van het
lokale watersysteem afwijken.

De onderzoekslocatie is niet gelegen binnen een grondwaterbeschermingsgebied (bron: Provinciale
Milieu Verordening Noord Brabant {(PMV}, 20056).

De onderzoekslocatie is niet gelegen binnen een beschermd waterhuishoudkundig gebied
{bron: Verordening Waterhuishouding Noord Brabant 2005).8ij de provincie Noord-Brabant zijn in de nabijheid van
de onderzoekslocatie geen relevante grondwateronttrekkingen geregistreerd {http://atlas.brabant.nl}.}

2.2.2 Lokaal

Hierna volgt een samenvatting van de aangetroffen bodemopbouw op het terrein. De
samenvatting is opgesteld aan de hand van de boorbeschrijvingen uit de uitgevoerde

bodemonderzoeken. Een globale beschrijving van de lokale bodemopbouw is opgenomen in tabel
2.3.
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Tabel 2.3: Lokale bodemopbouw

Diepte Bodemsamenstelling Opmerkingen
[m-mv}
0-1,5 Zand, zeer fijn tot matig fijln,  Zowel de dikte als de diepte van de zand- en leemlagen vari€ren
zwak tot matig siltig sterk. In de tabel zijn gemiddelden gehanteerd.
1,5-3,0 Leem zwak tot sterk zandig
3.0-4,5 Zand, zeer fijn tot matig fijn,
matig siltig
4,5-6,6 Leem, sterk zandig Binnen dit traject is over het algemeen nog een zandlaag
aanwezig
. 6,6-2b Zand, zeer fijn tot matig fijn,  Op een diepte variérend van 8,0 tot 12 m-maaiveld is een
zwak siltig veenlaag aangetroffen. Daarnaast is op een diepte van 15 m-
maaiveld plaatselijk een leemlaag van 0,6 meter dikte aanwezig
2.3 Voorgaand onderzoek en verontreinigingssituatie

Op de saneringslocatie zijn, voor zover bekend, de volgende bodemonderzoeken verricht:
Oriénterend onderzoek van het terrein van de firma Schippers te Oerle {gemeente
Veldhoven, Haskoning, kenmerk 89/6446/2K, d.d. januan 1989;

Fase 1 nader onderzoek op het terrein van de firma Schippers te Gerle (gemeente
Veldhoven}, Haskoning, kenmerk 89/1478.53/1K, d.d. oktober 1989

Nader onderzoek locatie Qude Kerkstraat 40A/42 te Oerle {gemeente Veldhoven),,
Haskoning, projectcode NB/570/010, kenmerk 90/1478.53/3K, d.d. november

1990;

Nader en aanvullend onderzoek, Fase 2, locatie Qude Kerkstraat 40A/42 te Oerle
{gemeente Veldhoven), Haskoning, projectode NB/570/010, kenmerk
93/1478.A0375.A0/3K, d.d. april 1993;

Aanvullend nader onderzoek Oude Kerkstraat 40A/42 te Oerle {NB/570/010),
Heidemij Advies B.V., projectnummer 632-34995-1, d.d. 22 december 1995;
Samenvatting van alle eerder uitgevoerde bodemonderzoeken en globaal
saneringsplan met begroting betreffende locatie Oude Kerkstraat 42-42a te
Veldhoven, Tritium Advies projectnummer 9603.350, d.d. 22 maart 1996;
Aanvullend nader onderzoek Oude Kerkstraat 40A/42, Arcadis Heidemij Advies,
kenmerk NB/570/010, projectnummer 632036151-1, d.d. 21 juli 1999;
Saneringsonderzoek/saneringsplan Oude Kerkstraat 40a-42, Veldhoven, Tritium
Advies, projectnummer 2908549.CG, d.d. 11 mei 2001;

Actualiserend en nader bodemonderzoek Qude Kerkstraat 40-42 te Veldhoven,
Geofox-Lexmond bv, projectnummer 20080483/BKNO, d.d. augustus 2009,

In onderstaande subparagrafen wordt de verontreinigingsituatie samengevat. Voor een
uitgebreide omschrijving wordt verwezen naar genoemde rapporten.

2.3.1

Algemeen

Op de bedrijfslocatie van Schippers bv is sprake van vier gevallen van ernstige
bodemverontreiniging:
Geval 1: Grond- en grondwaterverontreiniging met minerale olie en viuchtige
aromaten veroorzaakt door brandstofgerelateerde activiteiten ten noorden van pand
nummer 42 {compartiment 1};

Geval 2: Grond- en grondwaterverontreiniging met minerale olie en viuchtige
aromaten veroorzaakt door brandstofgerelateerde activiteiten ten zuidwesten van het
voormalige pand nummer 40A {compartiment 1V west). Tevens is ter plaatse van
boring I¥B12 een niet ernstige verontreiniging met minerale olie aangetoond;

20080483/BKNO
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=  Geval 3: Grondverontrelniging {theterogeen) met metalen, PAK, minerale colie en
asbest op het achterterrein, veroorzaakt door bedrijfsactiviteiten en de ophooglaag
met bodemvreemde materialen;

= Geval 4; Grond- en grondwaterverontreiniging met minerale olie, vluchtige aromaten
en VOCI veroorzaakt door brandsiofgerelateerde activiteiten ter plaatse van het
tankcluster ten costen van de bebouwing, huisnummer 42 {compartiment [l en IV-
Oost).

In totaal is een volume van circa 15.500 m® grond sterk verontreinigd (gehalten >
interventiewaarden) met minerale olie en vliuchtige aromaten (en deels met VOCI} en circa 6.500
m? heterogeen sterk verontreinigd met zware metalen, PAK, minerale olie en asbest (geval 3,
achterterrein}. -

Het grendwater is sterk verontreinigd met minerale olie en vluchtige aromaten {en deels met
VOCH) in een bodemvolume van circa 22.000 m®,

2,3.2 Geval 1

Geval 1 betreft een grond- en grondwaterverontreiniging met minerale olie en vluchtige aromaten
veroorzaakt door brandstofgerelateerde activiteiten ten noorden van pand nummer 42. De
interventiewaarde voor minerale olie en viuchtige aromaten in de grond wordt overschreden in
een bodemvolume van meer dan 25 m’. Er is sprake van een geval van ernstige, niet-
spoedeisende bodemverontreiniging.

In onderstaande tabel is de volledige verontreinigingssituatie weergegeven.

Tahel 2.4 Omvang bodemverontreiniging compartiment |

Opperviakte Maximaal Gemiddelds Omvang® Paramater Max. gehalte Overschrijding

verontreinigd laagdikte {mg/kg d.s.)

traject
Grond
45m? >AW  0,5-6,0 m-mv 5m 225 m® >AW [ Minerale olie 5.500 >
waarbinnen Xylenen 4.5 >
13 m? >1 0,6-4,6 m-mv 4m 52 m? > Ethylbenzeen 4,5 >AW
Grondwater Max. gehalte

{1g}
130 m? >S5 3,5:7,5 m-mv 3m 390 m? >5S Minerale olie 3.000 >
waarbinnen Benzeen 0,79 >5
13 m? >1 3,5-5,5 m-mv 1,5m 20m? >1 Ethylbenzeen 120 >T
Naftaleen 190 >|

A Omdat de verontreiniging in zuidelijke richting niet is afgeperkt vanwege aanwezige bebouwing met kelder betreft
de omvangshepaling een globale schatting.

2.3.3 Geval 2

Geval 2 betreft een grond- en grondwaterverontreiniging met minerale olie en vluchtige aromaten
veroorzaakt door brandstofgerelateerde activiteiten ten zuidwesten van het {voormalige) pand
nummer 40A, De interventiewaarde voor minerale olie en vluchtige aromaten in grond en
grondwater wordt overschreden in een bodemvolume van meer dan 25 m® volume grond en 100
m? bodemvolume grondwater. Er is sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging. Op
basis van het toekomstig gebruik is de sanering spoedeisend {humane risicce’s).

20080483/BKNQ
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In onderstaande tabel is de volledige verontreinigingssituatie weergegeven.

Tabel 2.5: Omvang hodemverontreiniging compartiment IV-west

Opperviakte Maximaal Gemiddeldsa Omvang Parameter Max. gehalte  Overschrifding
veronireiniqd iraject laagdikle {mg/kyg d.s.}

Grond ©

100 m? >AW 0,8-6,6 5,0 500 m? > AW | Minerale olle 230 > AW

waarbinnan Benzeen 0,1 > AW

20 m? >1 2,5 -6,0 2,6 50 m® >1 Ethylbenzeen 280 >
Tolueen 20 >1
Xylenen 2.500 >1
Naftaleen 63 =1

Grondwater® Max. gehaite

fug)

-m? > AW - -- -

115 m? >1 3,56-9,0° 3 345 m* >1 Minerale olie 2.000 >
Benzeen 11.000 >
Tolueen 5.100 >1
Ehylbenzeen 2.900 >1
Xylenen 18.000 >1
Naftaleen 1.300 >1
Olie viuchtig  41.000

A De omvang van de streefwaardecontour aangaande de grondwaterverontreiniging loopt over in de
verontreinigingscontour van compartiment 1l en IV-Cost voor de omvang wordt dan ook varwezen naar
compartiment Il en IV-oost.

B De grondwaterverontreiniging strekt zich maximaal uit tot 9,0 m-maaiveld: vanat deze diepte zijn in het
grondwater geen sterk verhoogde gehalten meer gematen. In het tussenliggende traject [vanaf circa 5,0 m-
maaiveld},is het grondwater niet onderzocht. Op basis van de resultaten van de grondverontreiniging en de
aanwezige leemlaag {slecht doorlatende bodemlaag) is de verwachting dat de grondwaterverontreiniging zich
uitstrekt tot 6,5 m-maaiveld.

¢ Opgemerkt wordt dat de sterke verontreiniging ter plaatse van IVB19 niet is meegenomen in de omvangstabel. De
verontreiniging betreft ean marginale hoeveelheid verontreinigds grond (circa & m® > interventiewaarde.

2.3.4 Geval 3

Geval 3 bavindt zich ter plaatse van het ‘achterterrein’ op het oostelijk deel van de bedrijfslocatie
en betreft een heterogene verontreiniging in de {boven)grond met zware metalen, asbest,
minerale clie en PAK vercorzaakt door bedrijfsactiviteiten en de ophooglaag met bodemvreemde
materialen. De interventiewaarde voor de verontreinigende componenten in grond wordt
overschreden in een bodemvolume van meer dan 25 m?® volume grond. Er is sprake van een geval
van ernstige bodemverontreiniging. Op basis van het toekomstig gebruik is de sanering
spoedeisend (humane en ecologische risico’s en op basis van verontreinigingssituatie asbest}.

In onderstaande tabel is de volledige verontreinigingssituatie weergegeven.

Tabel 2.6;: Omvang bhodemverontreiniging compartiment ifl

Opperviakte Maximaal Gemiddelde Omvang Parameter Max, gehalte  Qverschiijding
verontreinigd  laagdikte fmg/kg d.s.]
traject
Grond
11.000 m? >AW 0,0-1,6 1,5 16.500 m® >AW | Zware >
waarbinnen metalen,
6.500 m? >| 0,0-1,0 1,0 6,500 m3 >1 PAK,
minerale olie
en asbest
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2.3.6 Geval 4

Geval 4 betreft sen grond- en grondwaterverontreiniging met minerale olie, vluchtige aromaten en
VOCI veroorzaakt door brandstofgerelateerde activiteiten ter plaatse van het tankcluster ten
oosten van de bebouwing {huisnr. 42). De interventiewaarde voor minerale olie en vluchtige
aromaten in grond en grondwater wordt overschreden in een bodemvolume van meer dan 25 m?
volume grond en 100 m? bodemvolume grondwater. Er is sprake van een geval van ernstige
bedemverontreiniging. Op basis van het toekomstig gebruik is de sanering spoedeisend (humane,
ecologische en verspreidingsrisico’s),

In onderstaande tabel is de volledige verontreinigingssituatie weergageven.

Tabel 2.7: Omvang bademverontreiniging compartiment il en IV-Oost

Opperviakte Maximaal Gemiddelde  Omvang Parameter Max. gehalle Overschrifding
verontreinigd laagdikte fmg/kg d.s.)
trafect

Grond

1. 760 m2 >AW 0,2 -15 15 26.250 m® Minerale olie 10.200 > |

> AW

waarbinnen Benzeen 40 >

1.400 m? >I 0,2 -11 11 15,400 m® >| | Ethylbenzeen 200 =1

# Tolugen 550 >
Xylenen 740 >1
Naftaleen b3 >1
i,2-dichlocrethaan 6,6 >
Grondwater® Max. gehalte
(gt

2,725 m?>AW 3,6 - 25 21,5 58.600 m’ Minerale olie 12.000 > |

> AW

waarbinnen Benzeen 11.C00 > 1

1.450 m? >| 3,6-20 16,5 21.760 m® >[ | Ethylbenzeen 24,000 >1

Tolueen 1.500 >1
Xylenen 6.800 =1
Naftaleen 190 >

# exclusief inhoud ondergrondse tanks (800 m3)
2.4 Samenvafting ernst en spoedeisendheid

Formeel is door het bevoegd gezag nog geen beschikking afgegeven voor ernst en
spoedeisendheid. In het Actualiserend en nader bodemonderzoek Oude Kerkstraat 40-42 te
Veldhoven (Geofox-Lexmond bv, 20080483 _a2RAP.doc, d.d. augustus 2008) is wel een risico-
becordsling uitgevoerd en is de ernst en spoedeisendheid bepaald.

In tabel 2.8 zijn de resultaten van deze risicobeoordeling per geval van bodemverontreiniging
samengevat weergegeven, :
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Tahel 2.8 Samenvatting resultaten risicobeoordeling

Huidig gebruik

Toekomstig gebruik

Geval 1 {compartiment I}

Niet spoedeisend

Niet spoedeisend

Geval 2 {compartiment IV-west)

Niet spoedeisend

Spoedaisend op basis humane
risico’s

Geval 3 {compartiment 111}

Spoedeisend op basis gcologische
risico’s

Tevens spoedeisend op basis
verontreinigingssituatio asbest

Spoedeisend op basis humane en
acologische risico’s

Tavans spoedeisend op basis
verontreinigingssituatie asbast

Geval 4 {compartiment Il en I\V-oost)

Spoedeisend op basis humane an
verspreidingsrisico’s

Spoedeisend op basis humane,
ecologische en verspreidingsrisico’s
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3 Saneringskeuze en doelstellingen

3.1 Toetsing Beleidskader
In deze paragraaf wordt het beleidskader geldend voor onderhavige sanering verwoord.

Voor bestaande (‘historische’) gevallen van ernstige bodemverontreiniging (verontreinigingen
ontstaan v6ér 1987}, is de Wet bodembescherming (Whb) van toepassing. De Circulaire
bodemsanering 2009 is op 1 april 2009 inwerking getreden en vervangt de Circulaire
bodemsanering 2006, zoals gewijzigd per 1 oktober 2008.

Artikel 38 van de Wet bodembescherming beschrijft de wijze waarop de bodem moet worden
gesaneerd. Hierin wordt gesteld dat degene die de bodem saneert dit zodanig moet doen dat:

- De bodem tenminste geschikt wordt gemaakt voor de functie die het na sanering krijgt,
waarbij het risico voor de mens, plant en dier als gevolg van blootstelling aan de
verontreiniging zo veel mogelijk wordt heperkt;

- Het risica van verspreiding van verontreinigende stoffen zo veel mogelijk wordt beperkt;

- De noodzaak tot het nemen van maatregelen na saneren en het in acht moeten nemen
van beperkingen in het gebruik van de bodem zo vesl mogelijk wordt beperki.

Voor deze saneringslocatie is verder het volgende beleidskader van toepassing:

- Circulaire Bodemsanering 2008;

- Cilrculaire sanering waterbodems 2008;

- Wettelijk kader asbest;

- Besluit bodemkvvaliteit;

- Eindrapport project ‘doorstart A-5’ van de 2 juli 2001: Afwegingsproces voor de aanpak
van moblele verontreinigingen in de ondergrond; Projectbeschrijving en landelijke
saneringsladder;

- ROSA, Handreiking voor het maken van keuzes en afspraken bij mobiele
verontreinigingen, september 2005.

In onderstaande paragrafen wordt nader ingegaan op het voor de sanering specifieke beleld.

3.2 Beleidskader sanering immobiele verontreiniging

Voor immobiele verontreinigingen in de bovengrond {de gebruikslaag van de bodem] geldt een
functiegerichte saneringsdoelstelling, waarbij specifiek gekeken wordt naar de functie en het

daarmee samenhangende {toekomstige} gebruik. De functiegerichte saneringsaanpak is nader
uitgewerkt in de Circulaire bodemsanering.

De Circulaire bodemsanaring 2009 is per 1 april 2009 in werking getreden. In de Circulaire is de
saneringsdoelstelling voor immebiele verontreinigingen in de bovengrond nader uitgewerkt, met
name de terugsaneerwaarde en de kwaliteitseis van de leeflaag. Bij de uitwerking van de
saneringsdoelstelling is aangesloten bij het Besluit bodemkwaliteit.

De saneringsdoelstelling voor de bovengrond hangt af van de {toekomstige) bodemfunctie. In het
Besluit bodemkwaliteit zijn 7 bodemfuncties onderscheiden, waarvoor generieke
beschermingsniveaus voor blijvende geschiktheid zijn afgeleid. De 7 bodemfuncties zijn
geclusterd tot drie bodemfunctieklassen. Voor elke bodemfunctieklasse is 1 generieke norm
afgeleid voor blijvende geschiktheid weergegeven. Bij het vasttellen van de hoogte van de norm
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is de meest gevoelige functie bepalend geweest. De indeling van de bodemfuncties in
bodemfunctieklassen en de bijbehorende normen zijn in tabel 3.1 weergegeven.

Tabel 3.1: indeling bodemfuncties en bodemnormen

RN

“Afgeialdg bademnoraivoor blljvende gaschikthsi 77| Bodamiunétias die: é6n bodemfunctieklagés vorimonsie,y
Achtergrondwaarden Landbouw
Natuur
Moestuinen / volkstuinen
Maximale Waarde wonen Wonen met tuin
Plaatsen waar kinderen spelen
Groen met natuurwaarden
Maximale Waarde industrie Ander groen, bebouwing, infrastructuur, industrie

Voor (immobiele) verontreinigingen in de bovengrond bestaat de standaardaanpak uit het
aanbrengen van een leeflaag. Deze laag voorkomt bij ‘normaal’ bodemgebruik contact met de
verontreiniging. De dikte en milieuhygiénische kwaliteit van de leeflaag wordt afgestemd op de
{becogde} bodemfunctieklasse {tabel 3.1},

Met de terugsaneerwaarden voor de bovengrond en kwaliteitseis voor leeflagen en aanvulgrond
wordt aangesloten bij de generieke dan wel gebiedsspecifieke waarden die op grond van het
Besluit bodemkwaliteit zijn vastgesteld, Dit zijn voor het generieke beleid de Achtergrondwaarden
en Maximale Waarden voor de klasse wonen en industrie {tabel 3.1) en voor gebiedsspecifiek
beleid de vastgestelde Lokale Maximale Waarden.

3.3 Beleldskader sanering mobiele verontreiniging in de ondergrond

Voor de saneringsaanpak van mobiele verontreinigingen in de ondergrond wordt onderscheid
gemaakt in de bron en de pluim van de verontreiniging. De bron bevindt zich vaak in de
bovengrond, terwijl met de pluim de grondwaterverontreiniging in de ondergrond wordt bedoeld.

De sanering van mobiele verontreinigingsituaties moet in de boven- en ondergrond leiden tot een
kwaliteit van grond en grondwater die het gewenste gebruik van de boven- en ondergrond
mogelijk maakt, verspreiding van de restverontreiniging zo veel mogelijk beperkt en er voor zorgt
dat de restverontreiniging zo min mogelijk nazorg vereist. Dit kan worden beschouwd als een
stabiele, milieuhygiénische acceptabele eindsituatie,

Er is sprake van een stabiele sindsituatie indien er:
» geen verdere verspreiding van de verontreiniging optreedt;
» geen risico’s (humaan/ecologisch} aanwezig zijn;
= geen kwetsbare objecten worden bedreigd;
= geen verstoring van de stabiele eindsituatie door voorzienbare ontwikkelingen optreedt.

In de Circulaire bodemsanering 2009 wordt voor de saneringsdoelstelling en het afwegingsproces

van mobiele verontreinigingen verwezen naar het eindrapport van het project ‘Doorstart Ab’. In
paragraaf 3.5 wordt ingegaan op het afwegingsproces en de gekozen saneringsdoelstelling.

3.4 Wettelijke kader ashest

Voor asbest op of in de bodem, grond en puin kunnen diverse wettelijke kaders van toepassing
zijn. Bij asbest geldt de richtlijn dat wanneer het onderdeel uitmaakt van de bodem en een
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gehalte heeft boven de interventiewaarde (gewogen asbest > 100 mg/kgds) de Wbb van
toepassing is. In dergelijke gevallen is de provincie Noord-Brabant bevoegd gezag.

Wanneer het gewogen asbest onderdee! uitmaakt van een verharding_of duidelijke puiniaag en

meer dan 100 mg/kgds bedraagt, wordt het asbest niet als bodem geclassificeerd en geldt het
Besluit Asbestwegen (BAW), Als sprake is van een verharding en een overschrijding van de
interventiewaarde is VROM-Inspectie bevoegd gezag.

Figuur 3.1 biedt ondersteuning in het positioneren van asbestproblemen binnen het juiste
wettelijke kader.

Figuur 3. 7: het wettelijk kader en bevoegd gezag

Asbest in bodem, grond of

puin.
Ii Belreft het verharding | @AWI Inspectie Milieuhygiéne)
ja
¢ nee
q weg of sirook langs een weg? | '—>(BAWI Inspectie Milieuhygiéne)
Ia
¢ nee

. Wm / provincie of gemeente
storiplaats, geluidswal of depot K
voor grondfpuin of strook langs ja
Ashestverwijderingsbesluit/
a gemeente

Wm, WvS / provincie of )

nemeaanta

¢ nee

a bestbevatlnafvalstro

¢ nee

( Whb, / provincie of gemeente )

"f‘
i

ja

Definiéring begrippen

Geluidswal: een geluidswerende voorziening bestaande uit grond; aangebracht boven
het maaiveld, geen onderdeel van de bodem;

Ondergrondse werken: bouwwerken zoals kelders en fundamenten of ondergrondse
leidingnetten, met bijvoorbeeld asbesthevattende cementleidingen;

Puin (= niet bodem): specificatie volgens Nota Beleidsvernieuwing Bodemsanering van de
provincie Noord-Holland;

Stortplaats: inrichting (of gedeelte van inrichting) waar afvalstoffen worden
gestort; onder stortplaats wordt ook begrepen een stortplaats waar het
storten van afvalstoffen is beéindigd (Stortbesluit bodembescherming
{Stb. 55, 1993} en de {voor 1996, NAVOS) gesloten stortplaatsen;

Strook: stroken van een halve meter aan beide zijden van en direct aansluitend
op een weg (Regeling ashestwegen Wms, art. 1e};
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Weg weg, pad, parkeerplaats, erfverharding of gedeelte daarvan, alsmede

andere grond die bestemd is om door rij- of ander verkeer te worden
gebruikt (Bron: regeling asbestwegen Wms, art. 1d);

Zwaerfashest: asbest is op de bodem aanwezig en heeft zich hiermee niet vermengd.
Zwerfashest is een vorm van een asbestbevattende afvalstroom.

3.5 Afweging saneringsvariant en saneringskeuze

Voor het afwegingsproces wordt gebruik gemaakt van het eindrapport van het project ‘Doorstart
AB’ enjof het praktijkdocument "Robuust Saneringsvarianten Afwegen (ROSAY':

- Eindrapport project ‘doorstart A-5’ van de 2 juli 2001: Afwegingsproces voor de aanpak
van mobiele verontreinigingen in de ondergrond; Projectbeschrijving en landelijke
saneringsladder.

- ROSA, Handreiking voor het maken van keuzes en afspraken bij mobiele
verontreinigingen, september 2005,

Het afwegingsproces voor het vaststellen van de saneringsvariant is weergegeven in de
zogenaamde landelijke saneringsladder. De voorkeur gaat uit naar trede 1 (herstelvariant) en de
minste voorkeur naar trede 5 {IBC sanering).

Voor de kosteneffectieve varianten wordt vooralsnog uitgegaan van een sanering waarbij
restverontreiniging achterblijft, maar wel sprake is van een 'stabiele eindsituatie’. Hierbij wordt
onderscheid gemaakt in de gradaties® van de omvang van de restverontreiniging.

Deze saneringsdoelstelling is samengevat in de algemene Landelijke saneringsladder, waarbij de
saneringskeuze van hoog naar laag wordt afgewogen (zie tabel 3.1}.

Z Definiéring kleine en grote restverontreiniging volgens rapport Afwegingsproces voor de aanpak van mobiale
verontreinigingen in de ondergrond {Eindrapport Doorstart Ab, 2 juli 2001).
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Figuur 3.1: Landelijke saneringsladder

STABIELE EINDSITUATIE # IBC
1
geen restverontreiniging 2
klsina 3

restverontreiniging

arote 4
reslverontreiniging

= Rislod’s en beperkingen
geen geen

LT e L verspréiding (5
stationariteit staticnariteit
aangetoond binnen 30 | aangetoond binnen 30

jaar jaar incl.

monitoringsprotocol
e el - _zargmaatregelen’ia beralkén' saneringsdosls]
geen . ) passief

registreren

o
X

mear verwijdering van bron en pluim

o
!

afname zorg
# te bereiken binnen maximaal 30 jaar

Bron: Eindrapport doorstart A-5 (2-7-01)

De gradaties van de omvang van de restverontreiniging voor trede 2 en trede 3 volgens de
landelijke saneringsladder zijn weergegeven in de in tabel 3.2 weergegeven gradatie):

Tabe! 3.2: Gradatie omvang restverontreiniging (m?)

e A 5 = - klein o0 . _ i
grond

=] <25

T-1 < 1,000

S-T < 5,000

grondwater

> | < 100 > 100
T-1 < 1.000 > 1.000
S~-T < 10.000 > 10.000
S streafwaarde

T: tussenwaarde

I: interventiewaarde

Bron: Eindrapport Doorstart Ab, 2 juli 2001
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3.8 Saneringsafweging en saneringsdoelstelling

Het algemene doel van de sanering is het wegnemen van de risico's voor de volksgezondheid en
het milieu die het gevolg zijn van de aanwezigheid van bodemverontreiniging.

Doordat de locatie ontwikkeld gaat worden tot een woningbouwlocatie met, onder andere,
grondgebonden woningbouw is de wens uitgesproken dat na sanering sprake is van een
{nagenoeg} nazorgloze locatie, De sanering dient afgestemd te zijn op de uiteindelijke
herontwikkeling op locatie.

Op de locatie is sprake van een viertal gevallen van bodemverontreiniging. Gezien het
toekomstige gebruik van de locatie heeft een volledige herstelvariant voor zowel de mobiele als
immobiele verontreinigingen de voorkeur. Echter gezien de verontreinigingssituatie (aard, cmvang
en diepte) van, met name, de mobiele verontreinigingen (gevallen 1, 2 en 4} is deze herstelvariant
zowel technisch als economisch niet realistisch uitvoerbaar. Het landelijke saneringsbeleid biedt
hierin de ruimte en is zo geformuleerd dat historische gevallen van bodemverontreinigingen op
een kosteneffectieve wijze aangepakt kunnen worden, uiteraard rekening houdend met het
toekomstig gebruik.

Gezien het bovenstaande wordt voor de saneringslocatie/ herontwikkelingslocatie de volgende
saneringsdoelstelling geformuleerd voor de mobiele verontreinigingen {(gevallen 1,2 en 4}:

Een stabiele eindsituatie, per geval, met kleine restverontreiniging (trede 2 volgens tabel
3.2). Met het cog op het toekomstig gebruik van de locatie worden de volgende
aanvuilende voorwaarden geformuleard:

o Tot het niveau van 6,0 m-mv worden de mobiele verontreinigingen in de grond
en het grondwater verwijderd tot beneden de achtergrondwaarden en
streefwaarden;

o Onder deze maximale diepte kan na sanering, per geval, nog sprake zijn van een
kleine restverontreiniging {trede 2} conform de landelijke saneringsladder {zie ook
figuur 3.1}. Uitgangspunt hierbij is wel dat de concentraties {beneden de 6,0 m-
mv) wordan teruggebracht tot beneden de interventiewaarden.

Voor de aangetoonde immobiele verontreinigingen op de saneringslocatie/ herontwikkelingslocatie
{geval 3) wordt de volgende saneringsdoelstelling geformuleerd:

Een herstelvariant waarbij de aangetroffen immobiele verontreinigingen geheel worden
verwijderd tot beneden de geldende achtergrondwaarden dan wel de interventiewaarde
voor asbest in grond.

Middels deze saneringsdoelstelling ontstaat na sanering een nagenoeg nazorgloze gesaneerde
locatie. Doordat de gehele locatie tot 6,0 m-mv vrij is van verontreinigingen zijn er geen
beperkingen in het gebruik van het terrein (binnen 6,0 m-mv}. De enige gebruiksbeperking die op
de locatie rust betreft het onttrekken van grondwater,
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3. Locatiespecifieke uitgangspunten en randvoorwaarden

Ten aanzien van de saneringslocatie gelden aannames {uitgangspunten} en locatiespecifieke eisen
{randvoorwaarden) die hieronder zijn weergegeven.

Algemesn

De verontreinigingsituatie zoals deze is beoordeeld door Geofox-Lexmond word als juist
en volledig verondersteld;

De bodemopbouw en de geohydrologie, zoals in voorgaand bodemonderzoek zijn
vastgesteld, worden als juist en volledig verondersteld;

De saneringslocatie dient na sanering geschikt te zijn voor de voorgenomen nteuwbouw
en het beoogde gebruik (eventuele restverontreiniging levert vanuit milieuhygiénisch
oogpunt geen risico’s op met het cog op het voorgenomen gebruik);

De werkzaamheden ten behoesve van de nieuwbouw maken geen onderdeel uit van dit
saneringsplan.

Milieuhygiénisch

Direct contact met de verontreiniging moet worden voorkomen;

Verspreiding moet worden voorkomen;

Bij grondverwerking geldt de volgende prioriteitsladder: grond nuttig toepassen op of
nabij saneringslocatie - grond nuttig toepassen elders - grond reinigen - grond storten;

De verontreinigde grond wordt als evident reinigbaar beschouwd. Een advies bij
Bodem + is derhalve niet aangevraagd.

Civieltechnisch
Er is sprake van de volgende civieltechnische randvoorwaarden:

Bij graafwerkzaamheden dieper dan 3,0 m-mv is grondwaterstandverlaging noodzakelijk.
Alle te leveren aanvulmaterialen dienen te voldoen aan de toepassingseisen canform het
Besluit Bodemkwaliteit;

De ontgravingsdiepte van, onder andere, de verontreinigde bodem is, mede gezien da
herontwikkeling, civieltechnisch bepaald. De diepte van de aan te leggen parkeerkelder
bedraagt circa 6,0 m-mv. Als uitgangspunt geldt dat niet dieper zal worden ontgraven.
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4 Technische uitwerking

4.1 Voorbereidende werkzaamheden

Voor aanvang van de saneringswerkzaamheden wordt het werkterrein ingericht. Bij de inrichting
wordt rekening gehouden met de veiligheidsvoorschriften en arbo-wetgeving voor grondwerk en
bodemsanering. Voor aanvang van het werk zal de aannemer een V&G-plan uitvoeringsfase
opstellen. Het V&G-plan ontwerpfase is in hoofdstuk 5 van dit rapport opgenomen.

Tevens zal de aannemer voor aanvang van het werk een KLIC-melding uitvoeren. De aanwezige
kabels en leidingen op het terrein worden spanningsvrij of -loos gemaakt. Hierover zal de
aannemer afspraken maken met de opdrachtgever.

De directie / opdrachigever zal, tenzij anders cvereengekomen met de aannemer, voor aanvang
van het werk de benodigde meldingen richting bevoegd gezag uitvoeren. De werkzaamheden
zullen één week na de melding aanvangen.

Voor aanvang van het werk zijn de aanwezige opstalten en verhardingen verwijderd. De
verhardingen worden in depot opgeslagen of afgevoerd.

In verband met de aanwezige bebouwing Tn de directe omgeving van het terrein zal een
bestandopname plaatsvinden.

De aannemer zal zorg dragen voor een voldoende verzekering.

4.2 Fasering sanering

De uitvoering van de sanering van de vier aangetroffen gevallen van bodemverontreiniging zal
gefaseerd uitgevoerd worden. De fasering van de sanering is als volgt:
0. Middels GPS de bestaande gevallen 1 t/m 4 in kaart brengen zodat na sloop de gevallen
te herleiden zijn;

Saneringsrijp maken terrein (sloop bestaande bebouwing, aanleg bouwweg e.d.);
Sanering geval 3 “immobiele verontreinigingen”, exclusief onder aangelegde bouwweg;
Afperking verontreiniging geval 1, afperking verontreiniging geval 2b (niet ernstig geval)
en saneren geval 2b;

Verwijderen ondergrondse tanks t.b.v. plaatsen van damwandconstructies;

Plaatsen damwandconstructies;

Sanering gevallen 1, 2 en 4 binnen damwandconstructie, incl. aanleg in-situ systeem;
Sanering overig deel geval 3 na verwijdering bouwweg.

W=

Noo s

De fasering van de sanering is in een separaat stappenplan weergegeven {zie bijlage 4).
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4.3 Grondsanering geval 3 immobiele verontreinigingen

4.3.1 Algemeen

Geval 3 betreft het geval met immobiele verontreinigingen {zware metalen, PAK en asbest). in
onderstaande tabel is de aangetroifen verontreinigingssituatie weergegeven.

Tabel 4.7 Omvang bodamverontreiniging geval 3 (compartiment i}

Opperviakte Maximaal Gemiddelde Omvang Parameter Overschrijding
verontreinigd  laagdikie
traject
Grond
11.000 m? >AW 0,0-1,56 1,5 16.600 m?® >AW | Zware >
waarbinnen metalen,
6.500 m? >| 0,0-1,0 1,0 6.600 m® >| PAK, >
minerale olie >
en asbest > |

De sanering zal bestaan uit het ontgraven, ter plaatse bewerken en afvoeren van de
verontreinigde puinhoudende grond met asbest, zware metalen en PAK. De af te voeren grond /
puin wordt door een erkende verwerker afgenomen. De saneringswerkzaamheden worden door
een BRL-7000 gecertificeerde en geregistreerde aannemer verzorgd.

De ontgraving zal plaatsvinden onder milieukundige begeleiding van een BRL-6000 gecertificeerde
MKB-er.

4.3.2 Werkwijze sanering geval 3

Voorafgaand aan de daadwerkelijke ontgraving van de verontreinigingen worden de aanwezige
verhardingen opgebroken en afgevoerd van de locatie. Vervolgens wordt het saneringsgeval in
stroken ontgraven tot de voorgeschreven einddiepte (naar verwachting 1,5 m-mv). Het visueel
sterk verontreinigde materiaal en visuee! schone materiaal wordt selectief ontgraven en separaat
in tussendepots geplaatst alvorens deze wordt bewerkt op locatie (gezcefd en eventueel
gsbroken). Na bewerking wordt op basis van depotkeuringen {conform Besluit bodemkwaliteit) de
definitieve eindbesternming bepaald.

Nadat de verontreinigingen zijn ontgraven tot de zintufglijk schone ondergrond vindt uitkeuring
van de puthodem en eventueel putwanden {alleen van toepassing bij de randen van het
verontreinigingsgeval) plaats.

De uitwerking van de milieukundige begeleiding en in het bijzonder de werkwijze van uitkeuring is
nader beschreven in hoofdstuk 6.
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4.3.3 Grondbalans en aanvulling

Grondbalans

De hoeveelheden te ontgraven en af te voeren grond / puin zijn geschat op basis van de
zintuiglijke waarnemingen, de analyseresultaten en de gehanteerde terugsaneerwaarden.

De vrijkomende verontreinigde grond wordt naar een erkende verwerker gebracht. Op basis van
de bekende gegevens is de grond als evident reinighaar beocordeeld.

In onderstaande tabel wordt de theoretische grondbalans weergegeven voor geval 3.

Tabel 4.2: Theoretische grond- en materiaalbalans

Deellocatia Ontgraving Hoeveelheid grond (schatting) Bestemming®  Verwerking
s-diepte Omschiijving  m? ton®
{m-mv])
Onigraving
Geval 3 1,5 m-mv  Sterk 6.500 11.050 Definitiove Zeven op
verontreinigd bestemming locatie en/of
o.b.v. verwerken
depotkeuring  elders
1,6 m-mv  Licht tot 10.000 17.000 Detinitieve Zeven op
matig hestemming locatie enfof
verontreinigd 0.b.v. varwerken

depotkeuring  elders

Aanvulling tot

nieuw

maalveldniveau™

Geval 3 1,0 Schone grond  11.000 18.700

# Definitisve bestemming te bepalen na depotbemonstering.

@ Factor omrekening vaste m?® - tonnages: 1,7. Definitief vast te stellen tonnages op basis van weging

+ Da aanvulling geschiedt in fasen en wordt gacombineerd met de nisuwbouw. Afhankelijk van de
locatie wordt aanvulzand of teelaarde toegepast

4.3.4 Aanvullen ontgraving

De ontgraving wordt aangevuld met teelaarde of zand die voldoen aan de terugsaneerwaarden.
NB: de uiteindelijke aanvulling tot het nieuwe maaiveld wordt, evenals de indeling tuinaarde /
aanvulzand, afgestemd op de nieuwbouw. Hiermee wordt de grootste mate van flexibiliteit
gegarandeerd, In de raming van de hoeveelheid materiaal is uitgegaan van verlaging van het
huidige maaiveld met circa 0,6 m.

Bij aanvulling van het terrein wordt de aangebrachte grond voldoende verdicht om te voldoen aan
het voorgenomen gebruik. De aannemer dient voor aanvulling van de ontgraving
kwaliteitsverklaringen van de te leveren grond te overleggen. De directie op het werk beoordeelt
of de grond ock zintuiglijk geschikt is.
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4.4 Sanering mobiele veraontreinigingen

441

Algemeen

De sanering van de mobiele verontreinigingen omvat gevallen 1, 2 en 4. In onderstaande tabel is
een samenvatting gegeven van de aanwezige verontreinigingen.

Tabel 4.3 Omvang bodemverontreiniging geval 1, 2 en 4

GEVAL 1
Opperviakie Maximaal Gemiddelde Omvang’ Parameter Max. gehalte Overschrifding
varontreinigd laagdikte fmygrkg d.s.)
traject
Grond
45 m? > AW 0,5-6,0 m-mv 5m 225 m? > AW | Minerale olie 5.500 >1
waarbinnen Xylenen 4,5 >1
13 m? >1 0,5-4,5 m-mv 4m 52m’ >| Ethylbenzeen 4,5 > AW
Grondwater Max. gehalte
frgh)
130 m? >S 3,5-7,5" m-mv 3m 390m® >5 Minerale olie 3.000 >1
waarbinnen Benzeen 0,79 >S5
13 m? >I 3,5-5,b m-mv 1,5m 20m® >1 Ethylbenzeen 120 >T
Naftaleen 190 >
GEVAL 2
Opperviakte Maximaal Gemiddelde  Omvang Parameter Max. gehalte Overschrijding
veronireinigd  laagdikte {my/ky d.s.)
frafect
Grond P
100 m? >AW 0,8-8,5 5,0 500 m* > AW Minerale ofie 230 > AW
waarbinnen Benzeen 0.1 > AW
20 m? >1 2,6 -6,0 2,5 50 m® >1 Ethylbenzeen 280 >|
Tolueen 20 >
Xylenen 2.500 >
Naftaleen 63 >
Grondwater? Max. gehalte
(gl
340 m? > AW
118 m? >1 3,6-9,0¢ 3 346 m® > Minerale olie 2.000 >1
Benzeen 11.000 >1
Tolueen 5.100 >1
Ehylbenzeen 2.900 >1
Xylenen 18.000 >1
Naftaleen 1.300 >1
Qlie viuchtig 41.000 -
GEVAL 4
Opperviakte Maximaal Gemiddelds  Omvang Parameter Max. gehalte Overschiifding
verontreinigd laagdikie fmgrkg d.s.)
frafect
Grond
1,750 m? > AW 0,2 - 15 15 26.250 m?® Minerale clie 10.200 > |
>AW
waarbinnan Benzeen 40 >
1.400 m? >| 0,2-11 11 15.400 m® >1 # | Ethylbenzeen 200 >1
Tolueen BbO >1
Xylenen 740 >
Naftaleen B3 >
1,2-dichloorethaan 6,6 >1
Grondwater® Max. gehalte
(/1)
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2726 mi>AW 3,6-25 21,b 58.600 m® Minerale olie 12.000 >
> AW

waarbinnen Benzeen 11.000 >

1.450 m? >1 3,6 -20 16,5 21.760 m® >1 Ethylbenzeen 24,000 >1

Tolugen 1.600 >

Xylenen 6.900 >

Naftaleen 190 >

# Exclusief ondergrondse tanks (800 m?)

A Omdat da verontreiniging in zuidelijke richting niet is afgeperkt vanwega aanwezige bebouwing met kelder betreft
de omvangbepaling een globale schatting.

8 De omvang van de streefwaardecontour aangaande de grondwaterverontreiniging locpt over in de
verontreinigingscontour van compartiment Il en IV-Oost voor de omvang wordt dan ook verwezen naar
compartiment |l en IV-cost.

¢ De grondwaterverontreiniging strekt zich maximaal uit tot 9,0 m-maaiveld: vanaf deze diepte zijn in het
grondwater geen sterk verhoogde gehalten meer gemeten. In het tussenliggende traject {vanaf circa 5,0 m-
maaivald), is het grondwater niet onderzocht. Op basis van de resultaten van de grondverontreiniging en de
aanwezige leemiaag {slecht doorlatende bodemlaag) is de verwachting dat de grondwaterverontreiniging zich
uitstrekt tot 6,5 m-maaiveld.

© Opgemerkt wordt dat de sterke verontreiniging ter plaatse van IVB19 niet is meegenomen in de omvangtabel. De
verontreiniging betreft een marginale hoeveelheid verontreinigde grond (circa 5 m?® > interventiewaarde).

Ten behoeve van de herontwikkeling op locatie is ter plaatse van de 3 mobiele
verontreinigingsgevallen een ondergrondse parkeergarage voorzien. Voordat gestart kan worden
met de sanering van de mobiele verontreinigingen dient een aantal voorbereidende
werkzaamheden te worden uitgevoerd.

1. Vaststellen definitieve omvang van geval 1 [stap 3 uit het stappenplan];

2. Vaststellen definitieve omvang geval 2b, niet ernstig geval [stap 3 uit het stappenplan];

3. Saneren geval 2b, niet ernstig geval [stap 3 uit het stappenplan];

4, Verwijderen ondergrondse tanks en bijbehorend leidingwerk op locatie die een obstakel

kunnen vormen voor de te plaatsen damwandconstructie [stap 4 uit het stappenplan].

4.4.2 Vaststellen definitieve omvang geval 1

Ter plaatse van geval 1 is de verontreiniging met minerale olie en aromaten nog niet volledig in
kaart gebracht. In zuidelijke richting is de verontreiniging onder de aanwezige bebouwing nog niet
afgeperkt. Na sloop van de bestaande bebouwing dient aanvullend onderzoek plaats te vinden om
de definitieve omvang van geval 1 te bepalen.

4.4.3 Vaststellen definitieve omvang geval 2b (niet ernstig gevaf)

Ter plaatse van de Oude Kerkstraat is een {vooralsnog) niet-ernstig geval van minerale olie in de
grond aangetroffen. Voorafgaand aan de sanering van de overige aanwezige gevallen dient deze
verontreiniging te worden gesaneerd.

Voorafgaand aan deze sanering dient nagegaan te worden of sprake is van verdere verspreiding
onder de weg. Conform het protocol onvoorziene verontreinigingen {bijlage 5} wordt het geval
nader in kaart gebracht. Indien sprake is van verdere verspreiding onder de weg zal In overleg
met de gemeente worden beoordeeld of volledige verwijdering wenselijk en/of mogelijk is (in de
openbare weg).

Daarnaast dient gecontroleerd te worden of aan de overzijde van de weg, Oude Kerkstraat 37
{nog) sprake is van een bodemverontreiniging. In het verleden heeft hier beperkte ondergrondse
opslag van olieproducten plaatsgevonden. De hierdoor ontstane bodemverontreiniging (aard en
omvang onbekend} zou reeds gesaneerd zijn, informatie hieromtrent is vooralsnog niet
beschikbaar.

20080483/BKNO
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444 Ondergrondse tanks

Op het terrein zijn circa 29 ondergrondse brandstoftanks aanwezig (geweest). De huidige stand
van zaken is niet volledig bekend. In tabel 4.4 zijn de tankgegevens opgenomen. In bijlage 1.3 is
de ligging van de betreffende tanks weergegeven. In bijlage 6 zijn de tankcertificaten en
hijbehorende informatie opgenomen {verkregen via de opdrachtgever).

Tabhel 4.4: Gegevens ondergrondse brandstoftanks

Tanknr. Inhoud Product Status Datum Opmerkingen
(m?)

Compartiment [

Tank 1 10 Diesel {10.000 liter) Gereinigd 16-03-2007

Tank 2 12 Petroleum [12.000 liter)  Gereinigd 16-03-2007

Compartiment i

Tank 3 20 Diesel (20.000 liter) Gereinigd 04-05-2007

Tank 4 20 Diesel (20.000 liter) Gereinigd 04-05-2007

Tank B 20 Diesel (20.000 liter) Gereinigd 13-04-2007

Tank 6 20 Diesel {20.000 liter) Gereinigd 13-04-2007

Tank 7 20 Diesel (20.000 liter) Gereinigd 13-04-2007

Tank 8 20 Diesel (20.000 liter) Gereinigd 08-04-2007

Tank 9 20 Diasel (20.000 liter) Gereinigd 30-03-2007

Tank 10 20 Diesel {20.000 liter} Gereinigd 30-03-2007

Tank 11 100 Diesel {100.000 liter} Gereinigd 13-04-2007

Tank 12 30 Diesel {30.000 liter} Gereinigd 06-04-2007

Tank 13 &0 Diesel {50.000 liter} Gereinigd 16-03-2007

Tank 14 B0 Digsel {(50.000 liter) Gereinigd 16-03-2007

Tank 15 BO Diesel {50.000 liter} Gereinigd 30-03-2007

Tank 16 5O Diesel {§0.000 liter) Gereinigd 30-03-2007

Tank 17 B0 Diasel {50.000 liter) Gereinigd 06-04-2007

Compartiment IV-West

Tank 18 b . Miet gereinigd -

Tank 19 - . Verwijderd -

Tank 20 - - Verwijderd

Compartiment 1V-Oost

Tank 21 b Benzine {8.000 liter} Gereinigd 04-05-2007

Tank 22 4 Petroleum {4.000 liter) Gereinigd 06-04-2007

Tank 23 b Benzine {5.000 liter} Gereinigd 04-05-2007

Tank 24 b Benzine {5.000 liter} Gareinigd 04-05-07

Tank 25 b - Niet gereinigd -

Tank 26 30 - Niet gereinigd -

Tank 27 12 Diesal {12,000 liter} Gereinigd 25-06-2007

Tank 28 12 Diesel {12,000 liter) Gereinigd 26-06-2007

Tank 29 12 Diesel {12.000 liter) Gereinigd 25-08-2007

Uitgangspunt is dat de tanks verwijderd worden na het plaatsen van de damwandconstructies
tijdens de sanering van de gevallen 1, 2 en 4,

4.4,5 Werkwijze sanering gevallen 1,2 en 4
Plaatsen damwandconstructies (stap 4}

Dit betreft het plaatsen van de damwandconstructie voor de parkeerkelder en de sanering van
gevallen 1,2 en 4.

Sanering gevallen 1, 2 en 4 hinnen de damwandconstructie {stap 5)

Binnen de damwandconstructies worden de verontreinigingsgevallen in zijn geheel ontgraven
{voor zover civieltechnisch mogelijk). Op aanwijzing van de milieukundig begeleider wordt de
zintuiglijk verontreinigde grond en zintuiglijk schone grond selectief ontgraven en separaat in
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tussendepots geplaatst alvorens deze grond wordt afgevoerd van de locatie naar een erkende /
vergunde verwerker.

Nadat de verontreinigingen zijn ontgraven tot de civieltechnisch bepaalde ontgravingsdiepte van
circa 6,0 m-mv vindt vitkeuring van de putbedem en eventueel putwanden plaats (alleen van
toepassing bij de randen van het verontreinigingsgeval, indien sprake is van ontgraving tot aan de
damwand dient aan de andere zijde gecontroleerd te worden middels boringen). De nog
aanwezige restverontreinigingen in de putbodem worden in kaart gebracht. Nadat deze
restverontreinigingen in kaart zijn gebracht wordt, op basis van aard, omvang en technische
haalbaarheid, bepaald welke aanvullende deelontgraving van hotspots nog mogelijk en wenselijk
is. Na de aanvullende ontgraving vindt wederom uitkeuring plaats van de putbodem en
putwanden van de aanvullend gesaneerde deellocaties.

Plaatsen van de fundering van de parkeerkelder (geboorde palen)

Na ontgraving van de verontreiniging tot aanlegniveau (en aanvulling van eventueel ontgraven
hotspots) worden de boorpalen aangebracht bedoeld voor de fundering van de parkeerkelder.
Aangezien de werkzaamheden {deels) in nog verontreinigde grond plaatsvinden dient dit onder
begelsiding van de mitieukundig begeleider te geschieden. De vrijkomende grond dient als
verontreinigd te worden beschouwd en separaat in depot gezet te worden alvorens deze wordt
afgevoerd van de locatie naar een erkende / vergunde verwerker.

Ter voorkoming van direct contact met nog verontreinigde grond (restverontreiniging) wordt
aanbevolen voorafgaand aan de aanleg van de boorpalen een laag schone grond/ zand aan te
brengen die na het boren van de palen kan worden afgevoerd.

In de tekeningen In bijlage 1.5 zijn ontgravingsplannen per fase weergegeven. De uitwerking van
de milieukundige begeleiding en in het bijzonder de werkwijze van uitkeuring is nader beschreven
in hoofdstuk 6.

4.4.6 Grondbalans

De hoeveelheden te ontgraven en af te voeren grond zijn geschat op basis van de zintuiglijke
waarnemingen, de analyseresultaten en de gehanteerde terugsaneerwaarden.

De vrijkomende verontreinigde grond wordt naar een erkende verwerker gebracht. Op basis van
de bekende gegevens is de grond als evident reinigbaar beoordseld.

In onderstaande tabel wordt de theoretische grondbalans weergegeven voor gevallen 1, 2 en 4.,

Tabel 4.5; Theoretische grond- en materiaalbalans

Deellocatie Ontgravings- Hoeveelheid grond {schatting) Bestemming Verwerking
diepte (m-mv) Omschrijving m? ton®
Ontgraving
Geval 2b 2,0 m-mv Verontreinigd 20 35 Erkende Reinigen
> 1 verwerker
Verontreinigd 20 35 Erkende Reinigen/
> AW verwerker hergebruik
elders
Binnen 6,0 m-mv Verontreinigd 14.400 24,480 Erkende Relnigen
damwandcon- > verwerker
structie
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Verontreinigd 9.780 16.625 Erkende Reinigen/
> AW verwerker hergebruik
elders °

Aanvulling

Geval 2b 2,0 m-mv Schona grond 40 70 - -

Buiten 6,0 m-mv Schone grond  11.400 19.380 - -

permanente

damwandcon-

structie

@ Omrekening vaste m® - tonnages: 1,7. Definitief vast te stellen tonnagas op basis van weging

4.5 Bemaling en lozing

Bij de bepaling van de bemaling is uitgegaan van de omvang en maximale diepte van de
grondverontreiniging.

Het freatische grondwater is tijdens de onderzoeken aangetroffen op circa 3.5 m-mv. Voor de
aanleg van de parkeerkelder dient de grondwaterstand tot minimaal 6,5 m-mv te worden
verlaagd. Dit houdt in dat een grondwaterstandsverlaging van minimaal 3 meter dient plaats te
vinden. NB: in geval van ontgraving van hotspots binnen de damwandkuip zal aanvullend
verlaagd moeten worden. Hiertoe zal binnen de damwandkuip aanvullende bronnering met een
geringere invioed worden toegepast.

4.5.1 Bronbemaling

Vanwege de gewenste ontgravingsdiepte (tot minimaal 6,0 m-mv binnen de damwandkuip(en))
dient het grendwater te worden verlaagd tot beneden 6,5 m -mv. Hiervoor wordt een bronnering
geinstalleerd. Voor aanvang van de werkzaamheden dient een bemalingsplan door de aannemer
opgesteld te worden.

Op basis van het ontgravingsplan zijn indicatieve bemalingsberekeningen opgesteld door middel
van een model. Op basis van deze indicatieve berekeningen worden de volgende debisten
voorzien:

- Binnen de damwandconstructie: een gemiddeld debiet van 42 m?* uur gedurende een
periode van 32 weken. Opgemerkt wordt dat het debiet in de eerst dagen van de
onttrekking hoger ligt. In verband met de aan te leggen grondwaterzuiveringsinstallatie
wordt de grondwaterstand gedoseerd verlaagd met een maximaal debiet van 80 m?/ uur;

Naar aanleiding van de omvang van de bronnering en de tijdsduur van de bronnering zal een
grondwateronttrekkingsvergunning aangevraagd dienen te worden {proceduretermijn 6-8
maanden). Bij de aanvraag voor deze vergunning dient tevens een goed onderbouwd
bemalingsadvies opgenomen te worden.

4.6 Lozing

Na overleg met de gemeente Veldhoven is gebleken dat lozing van het vrijkomende
bemalingswater niet op het riool plaats kan vinden. De gemeente stelt voor het vrijkomende
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bronneringswater te fozen op het oppervlaktewater {de Rundgraaf} of op het rioleringssyteem van
Habraken. Het is op dit moment echter nog niet zeker waarop geloosd gaat worden.

Er is sprake van een aanzienlijke grondwaterverontreiniging ter plaatse van de gevallen 1, 2 en 4.

In tabel 4.7 zijin de lozingseisen, voor het lozen op opperviaktewater, benoemd zoals in het
Activiteitenbesluit opgenomen. Aangezien het nog niet op voorhand duidelijk is of gelocosd gaat
worden op het ricol of het oppervlaktewater zijn alleen de lozingseisen voor het lozen op het
oppervlaktewater opgenomen. De lozingseisen voor het lozen op het riool zijn derhalve niet
opgenomen daar deze, over het algemeen, minder strikt zijn.

Tabel 4.7: Maximale concentraties en inschatting concentraties lozing

15;

Minerale olie 500
Som BTEX 50
Separate VOCI 20
Vinylchloride 2]
Som VOCI {maximaal} 20
Naftaleen 0.1
PAK’s 0,003
Kwik 1
Koper 11
Nikkel 41
Lood 53
Zink 120
Chroom 24
Onopgeloste bestanddelen B0

Daarnaast dient nog aan de volgende aanvullende voorwaarden te worden voldaan:
- Het zuurstofgehalte bedraagt minimaal 5 mg/i;
- Er vindt geen visuele verontreiniging plaats.

Cp basis van bovengenoemde inschatting is wel waterzuivering voor lozing noodzakelijk. Tijdens
de grondwateronttrekking zal het influent en effluent van de bronnering, conform de
voorschriften uit het Activiteitenbesluit, worden bemonsterd en geanalyseerd,

4.6.1 Waterzuivering

Voor lozing van het onttrokken grondwater op het oppervlaktewater is op basis van
bovenstaande een waterzuivering noodzakelijk. De waterzuivering zal (indicatief} bestaan uit
{referentievariant):

o Influentbuffer met pomp

o Olie-water-afscheider

o Striptoren met een rendement van minimaal 99% (voor vluchtige fracties te

verwijderen)
‘ o Handmatig terugspoelbaar zandfilter, incl. schoon waterbuffer.

De waterzuivering wordt op een vloeistofdichte voorziening aangebracht met voldoende
waterberging.

De werkelijke waterzuivering zal, met een prestatie-eis, door de aannemer worden ontworpen en
worden aangebracht. De uiteindelijke dimensionering van de waterzuivering 1s mede afhankelijk
van waar het onttrokken grondwater op wordt geloosd.
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Wanneer het onttrokken grondwater aan de lozingsnorm voldoet, wordt (in overleg met het
Waterschap — de waterkwaliteitsbeheerder) de zuiveringsinstallatie (deels) verwijderd en zal
rechtstreeks op het oppervlaktewater worden geloosd.

4.7 Aanleg en in stand houden in-situ systeem

Na afloop van de grondontgravingen ter plaatse van gevallen 2 en 4 zal ook na verwijdering van
de hotspots nog aanvullende sanering noodzakelijk zijn. Hiertoe dient de aannemer conform sen
prestatie-eis een in-situ systeem te ontwerpen, Betreffend systeem wordt aangelegd onder de
toekomstige parkeerkelder en onder het maximale ontgravingsniveau binnen de tijdelijke
damwanden. Gezien de voorgenomen ontwikkeling op locatie en de aanlegdiepte dient het
volledige in-situ systeem als verloren te worden beschouwd.

Ten behoeve van de kostenraming van de sanering wordt uitgegaan van een “referentie”-
ontwerp, te weten gestimuleerde biologische afbraak. Het systeem bestaat uit een combinatie
van korte drains en korte injectiepunten waarmee zowel nutrignten kunnen worden geinjecteerd
ter bevordering van de natuurlijke biologische afbraak, als geringe hoeveelheden grondwater
kunnen worden onttrokken ien behoeve van goede verspreiding van de nutriénten. Nut en
noodzaak ven eventuele zuivering van het hierbij vrijkomende grondwater {deels te lozen op de
riolering, deels ten behoeve van herinfiltratie met gedoseerde nutriénten) dienen te worden
bepaald bij aanvang van de in-situ sanering. Vooralsnog wordt er van uitgegaan dat er geen
zuivering noodzakelijk is. Wel is een bassin met doseerunit voorzien ten behoeve van het
behandelen van het vrijkomend grondwater.

Aanleg van het systeem kan buiten toekomstige kelderconstructie, direct na ontgraving tot op de
vastgestelde diepte en van eventuele hotspots worden uitgevoerd. De exacte ligging en
dimensionering wordt afgestemd op de resultaten van de uitkeuring {cyclisch ontwerp), waarbij
aangetekend dat als gevolg van de diepte van het systeem voorkeur wordt gegeven aan
overdimensionering.

Aanleg van het systeem kan binnen de toekomstige kelderconstructie pas plaatsvinden na de
aanleg van de hoorpalen. Hiermee wordt voorkomen dat het systeem onnodig wordt beschadigd
als gevalg van deze intensieve activiteiten. Na aanleg en afwerking van de boorpalen wordt het
in-situ systeem aangelegd. De exacte ligging en dimensionering wordt afgestemd op de ligging
van de boorpalen en de resultaten van de uitkeuring (cyclisch ontwerp), waarbij aangetekend dat
als gevolg van de aanleg van de parkeergarage overdimensionering en een hoge mate van
individuele sturing van het systeem verplicht wordt gesteld.

Met het in-situ systeem dient gegarandeerd te worden dat de gestelde terugsaneerwaarde voor
de mobiele verontreinigingen {alles < interventiewaarde) ook op diepte behaald wordt.

Voorafgaand aan aanleg van het in-situ systeem dient de aannemer een detailplan met haar
systeem, wijze van aanleg en basisontwerp aan te leveren aan de opdrachtgsver en, vervolgens,
het bevoegd gezag, een en ander in lijn met de gekozen wijze van Design and Construct. De
aannemer Kan niet aanvangen met de aanleg alvorens het bevoegd gezag het detailplan heeft
goedgekeurd (beoordelingstermijn van 2 weken).
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4.8 Onvoorziene verontreinigingen

Ondanks de geleverde onderzoeksinspanningen kan niet worden uitgesloten dat zich tijdens de
uitvoering van de grondwerkzaamheden onverwachte situaties voordoen met betrekking tot de
bodemkwaliteit. Onder een onverwachte situatie wordt een verontreiniging verstaan die pas
tijdens grondverzet naar voren komt en niet gesignaleerd is tijdens voorgaande onderzoeken.

Een onvoorziene verontreiniging betreft een onvoorzien geval van bodemverontreiniging, anders
dan de gevallen van verontreiniging zoals beschreven in het saneringsplan.

Gezien de mogelijke consequenties voor de werkzaamheden of onveilige situaties is een protocol
opgenomen voor het aantreffen van onvoorziene gevallen van bodemverontreiniging.

Het doel van het protocol is te beschrijven op welke wijze door Schippers, het bevoegd gezag en
de aannemsr onverwachte situaties met betrekking tot bodemverontreiniging zullen worden
aangepakt. Hierbij wordt gestreefd naar een evenwicht tussen de volgende aspecten:
=  Het op verantwoorde wijze aanpakken van onverwachte situaties;
=  Het beperken van vertraging van de werkzaamheden;
= Het vastleggen van werkafspraken tussen Schippers {of een partij die optreedt namens
Schippers) en het bevoegd gezag waardoor er zo min mogelijk vertraging ontstaat en er
toch aan de wettelijke verplichtingen en veiligheidseisen en —normen wordt voldaan.

In bijlage 5 is een werkwijze {procedure} beschreven voor het omgaan met onvoorziene gevallen
van bodemverontreiniging.
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5 Organisatorische aspecten

5.1 Processturing

In navolgend schema is het organogram weergegeven met hiérarchische verhoudingen tussen de
diverse partijen.

I |
Opdrachtgever Bevoegd gezag
sanering

Adviseur

Directievoerder
(intem of extern)

I
J ]
r Aannemer ] | Milieukundig begeleider

De opdrachtgever van de sanering stelt een directievoerder aan {intern of extern). Ook selecteert
de opdrachtgever een aannemer en een milieukundig begeleider. De aannemer (en/of
onderaannemer} dient te zijn gecertificeerd conform Beoordelingsrichtlijn {(BRL} 7000 van de
Stichting Infrastructuur Kwaliteitshorging Bodembeheer (SIKB)}, protocollen 7001 en 7002. De
milisukundige begeleider dient onafhankelijk van de aannemer te opereren en te zijn geregistreerd
conform BRL SIKB 6000, protocollen 6001 en 6002 {zie ook hoofdstuk 6).

In tabel 5.1 zijn alle bij de sanering betrokken partijen en instanties weergegeven.

Tabel 6.1.: Betrokken partijen en instanties

BotrokKenen. . it & o INSTAte. L. poh ket A CONtABtparsoen. - e i 1 T

Opdrachtgever Oliehandel Schippers De heer A. Schippers

Directievoering Nader te bepalen

Milieukundige begeleiding Nader te bepalen

Aannemer Nader te bepalen

Terreineigenaar De heer J.J.M. Schippers / Do Staat De heer A. Schippers

Verwarking vrijkomende Nader te bepalen

materialen

Bevoegd gezag inzake Wat Provincie Noord-Brabant De heer A. Verbossen

bodembescherming {Whb)

Bevoegd gezag Grondwaterwet Provincie Noord-Brabant
Bevoegd gezag Wet Waterschap de Dommel
Verontreiniging

Opperviaktawateren {(WVO}

Kabel- en leiding beheerders Kadaster

Arbeidsinspectie Arbeidsinspectie regio Zuid

5.2 Vergunningen en metdingen

De volgende vergunningen zijn of worden nog aangevraagd in het kader van de uit te voeren
saneringswerkzaamheden. In de tabel 5.2. zijn de relevante vergunningen en meldingen
weergegeven.
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Tabel 5.2.: Overzicht vergunningen en meldingen

#Vergiininligen :Bevoegd gézd s - Dijor/amens ;> 7]
Goedkeuring Saneringsplan, Beschikking in kader van Wet bodembescherming  Opdrachtgever
Whbb-procedure Provincie Noord-Brabant
Goedkeuring detailplan in-situ Goaedkeuring in kader van Wet bodembescherming, Aannemer
sanering Provincie Noord-Brabant
Ontheffing LMA transport Aannemer
verontreinigde grond
Onttrekkingvergunning grondwater Vergunning in het kader van de Waterwet, Opdrachtgever

Provincie Noord-Brabant
Sloopvergunning In varband met sloop van boven- en ondergrondse  Opdrachtgever/
opstallen, gemeente Veldhoven aannemer

£ Meldifigen i AN evoegd:qezag:’ i e i
KLIC-melding Kadaster Aannamer/

adviesbureau
Melding lozing op ricol Gemeente Veldhoven Opdrachtgever
Melding i.k.v. Activiteitenbesluit Gemeente Veldhoven Opdrachtgever
Verkeersmaatregelen Gemeente Veldhoven Opdrachtgever en

aannemer
Verkeersmaatregelen Politie Veldhoven Aannemer /

Opdrachtgever
Arbeidsinspectie Regio Zuid Aannemer
Melding start sanering Provincie Noord-Brabant Opdrachtgever
Toepassen bouwstof conform besluit  Gemeente Veldhoven Opdrachtgever
hodemkwaliteit /Adviesburgau

i Toestemmingen: Cif . Beveegd gezag e s Lo RS 0ol E L DG 1
Efgenaran Opdrachtgever
Gebruikers Opdrachtgever

5.3 Veiligheid en gezondheid (V&G plan ontwerpfase}

Algemeen

Veiligheid tijdens werkzaamheden is gebaseerd op de Arbeidsomstandighedenwet, 1 januari
2007, hoofdstuk 2, aritkel 3 Arbobeleid waar, onder a, wordt vermeld:

* tenzij dit redelifkerwijs niet kan worden gevergd organiseert de werkgever de arbeid zodanig dat
daarvan geen nadelfige invioed uitgaat op de veiligheid en de gezondheid van de werknemer”.

Invuliing wettelifk voorschrift
Met betrekking tot werkzaamheden gekoppeld aan bodemsaneringsactiviteiten, zijn binnen
Nederland twee publicaties uitgegeven:
- CROW publicatie 132 “werken in of met verontreinigde grond en verontreinigd
{grond)water”*/* *
- Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenhsid (SZW): Arbeidsinformatieblad Al-22
"Werken met verontreinigde grond en verontreinigd grondwater”. De informatie Al bladen
is niet bindend maar worden als “informatief” beschouwd.

*|ndien de uit te voeren werkzaamhaden zijn gekoppeld aan de “Standaard RAW bepalingen 20057, met een
opgenomen toepassingsverklaring van artikel 17.02.01 dan is direct de CROW publicatie 132 van toepassing.
#* Binnen het kader van de wijzigingen in de arbowet {01-01-2007} waarbij de arbobeleidsregels komen te
vervallen, is “men voornemens” om de CROW publicatie als arbocatalogus voor de warkzaamhaden
geralateerd aan saneringswerkzaamheden te gaan beschouwen.
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Tijdens de uitvoering van de sanering {en de voorbereidende werkzaamheden, die uitgevoerd
worden in het verontreinigde gebied}, alsmede tijdens de aanleg van de funderingspalen zijn
algemene veiligheidsmaatregelen, werkvoorschriften en instructies voor werkzaamheden met
betrekking tot de werkzaamheden van toepassing, gekoppeld aan de bovenstaande publicaties.

Algemene voorzieningen

Medewerkers zijn verplicht om de nodige voorzichtigheid en zorgvuldigheid in acht te nemen ter
vermijding van gevaren voor de veiligheid/gezondheid en van ongevallen van henzelf en anderen.
Men is verplicht om:

o machines, werktuigen, transportmiddelen en andere hulpmiddelen op de juiste wijze te
gebruiken {zoals in de handleiding van desbetrefiende apparaat is aangegeven);

bl de ter beschikking gestelde persoonlijke beschermingsmiddelen op te juiste wijze te
gebruiken en op te bergen;

u bij opgemerkte gevaren voor veiligheid/gezondheid direct de direct leidinggevende
doorgeven;

" tijdens het werk vervuilde kleding en afvalstoffen gescheiden van overige goederen
vervoeren;

ol persoonlijke ongevallen en schadegevallen tijdens de uitvoering van veldwerkzaamheden

direct doorgeven aan uitvoerder ter plaatse.

Om snelle hulpverlening bij eventuele ongevallen goed op gang te brengen, is het van belang dat
werknemers en bezoekers zich op de locatie op de hoogte stellen van:

= plaats van de dichtstbijzijnde telefoon en meldingsschema;
- plaats van de gemakkelijkst bereikbare verbandtrommel;
n plaats en gebruik van in de nabijheid zijnde brandblusapparaat.

In situaties met verkeer worden verkeersvoorzieningen getroffen zoals het plaatsen van pionnen
en/of verkeersborden en het dragen van veiligheidsvesten.

Indeling veiligheidskiassen

Voor het aangeven van de te nemen maatregelen is gebruik gemaakt van de CROW-publicatie
132. Tijdens de sanering gelden verschillende veiligheidsklassen, afhankelijk van de te saneren
gevallen. Voor geval 3 (achterterrein) geldt veiligheidsklasse 3T/OF. Voor de sanering van de
mobiele verontreinigingen (gevallen 1, 2 en 4) geldt veiligheidsklasse 3T/2F.

Voor de specifieke maatregelen met betrekking tot de veiligheidsmaatregelen behorend bij deze
klassen wordt verwezen naar de eerder gencemde CROW-publicatie 132, waarin nadere
uitwerking gegeven wordt aan de veiligheidsvoorzieningen.

De veiligheidsklasse kan tijdens de sanering worden verhoogd of verlaagd. Het verhogen of
verlagen van de veiligheidsklasse valt onder verantwoordelijkheid van de aannemer.

V&G pian en loghoek aannemer

Voor aanvang van de saneringswerkzaamheden dient door de aannemer een V&G-plan te worden
opgesteld waarin de veiligheidsvoorzieningen en veiligheidmaatregelen en -procedures worden
vastgelegd.

Tiidens de werkzaamheden moet dagelijks door de aannemer sen logboek bijgehouden worden
met daarin de volgende rubrieken:

" de resultaten van de uitgevoerd metingen met betrekking tot de arbeidsomstandigheden;
- gevallen waarin wordt afgeweken van het saneringsplan en waarom;
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de registratie van gebeurtenissen die van belang {kunnen) zijn bij een latere analyse en
beoordeling van een situatie;

de registratie van ongevallen/EHBO-gevallen;

tijdstip, plaats en oorzaak van alarmsituaties en genomen maatregelen;
een overzicht van personen die de locatie hebben bezocht;
maatregelen ter voorkoming van overlast.

5.4 Planning

De planning van de saneringswerkzaamheden is weergegeven in navolgende tabel 5.3.
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6 Milieukundige begeleiding

6.1 Milieukundige begeleiding conventionele sanering

6.1.1 Milieukundige processturing

De saneringswerkzaamheden ({alle activiteiten behoudens de aanleg van de in-situ
saneringsinstallatie) worden begeleid door een milieukundig begeleider die conform BRL SIKB
6000 is geregistreerd, voor de protocollen 6001 en 6002. De milisukundig begeleider heeft als
taak zeker te stellen dat de sanering volgens saneringsplan wordt uitgevoerd, dat eventuele
bijzonderheden ten opzichte van het saneringsplan in het veld worden gecorrigeerd, en dat
afwijkingen worden vastgelegd.

De milieukundige begeleiding valt onder de verantwoordelijkheid van de directievoering, het
takenpakket omvat (niet limitatief):

aanwiizen ontgravingsgrenzen;

aangeven (adviseren) van de bestemming van de ontgraven grond;

het nemen van controlemonsters van depots;

vergunninggerelateerde metingen en bemonsteringen;

advisering aan de directie met betrekking tot het bijsturen van het saneringsproces;
vastleggen van de uitgevoerde werkzaamheaden, bijzonderheden enfof afwijzingen;
rapporteren bijzonderheden en afwijkingen.

6.1.2 Milieukundige verificatie

Algemeen

De milieukundige verificatie valt eveneens onder de verantwoordelijkheid van de directie en
bestaat uit:

u de controle op de processturing

het nemen van eindcontrolemonsters van grond en grondwater

karteren restverontreinigingen

toetsing op de aanleg van de in-situ installatie

het opstellen van een evaluatierapport binnen 3 maanden na afronding van de
saneringswerkzaamheden.

Protocol eindcontrole geval 3 immobhiele verontreinigingen

Ter plaatse van geval 3 is sprake van immobiele verontreinigingen {zware metalen en PAK) en
asbest in grond. De eindcontrolemonsters worden conform de volgende richtlijnen genomen.

Eindcontrole grond (zware metalen en PAK)

Putbodem
" 1 mengmonster per 100 m? ontgravingsvlak samengesteld uit minimaal 10 gutssteken
n bemonstering per te onderscheiden bodemtextuur.
Putwanden
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= 1 mengmonster per 50 m? ontgravingsvlak met een maximale [aagdikte van 1 meter;
= separate bemonstering per te onderscheiden bodemtextuur,

Parameters

bl verontreinigende parameters: 9 metalen en PAK
Steekdiepte

" 0,1- 0,3 m achter het ontgraven oppervlak

Naast de verontreinigingen met zware metalen en PAK is tevens sprake van een asbest in grond
verontreiniging. De eindcontrolemonsters voor de asbest in grond verontreiniging worden valgens
de volgende richtlijnen genomen.

Eindcontrole grond (ashest in grond)

Putbodem

= per 200 m? ontgravingsvlak;

- visuele inspectie op de aanwezigheid van grove asbestverdachte materialen (stukken
groter dan 16 mm]) van het totale bodemoppervlak;

u monsterneming op basis van 10 ondiepe grepen conform NEN 5707 {paragraaf 8.2.2)
voor het maken van een mengmonster;

u analyse van een mengmonster samengesteld uit minimaal 20 grepen van 0,5 kg uit het

oorspronkelijke mengmonster na monstervoorbehandeling op locatie conform NEN 5707;
monstervoorbehandeling op locatie conform NEN 5707 (paragraaf 7.3.4);
analyse van verzamelde asbestverdachte materialen conform NEN 5707,

= bemenstering per te onderscheiden deelgebled met een vergelijkbare dichtheid aan
ashestverdachte stukjes. Bij duidelijk afwijkende dichtheid van asbestplaatjes moet tot
een herziene indeling van deelgebieden worden gekomen.

Putwanden

= per B0 m? ontgravingsvlak met een maximale verticale laagdikte van 1 meter;

= visuele inspectie op de aanwezigheid van grove asbestverdachte materialen (stukken
groter dan 16 mm) van het totale bodemoppervlak;

n monsterneming op basis van 10 ondiepe grepen conform NEN 5707 (paragraaf 8.2.2)}

voor maken van mengmonster; analyse van een mengmonster samengesteld uit
minimaal 20 grepen van 0,5 kg uit het oorspronkslijke mengmonster na
monstervoorbehandeling op locatie conform NEN 5707;

monstervoorbehandeling op locatie conform NEN 5707 (paragraaf 7.3.4);
analyse van verzamelde asbestverdachte materialen conform NEN 5707;

= bemonstering per te onderscheiden deelgebied met een vergelifkbare dichtheld aan
asbhestverdachte stukjes.

Parameters

» ashest
Steekdiepte

= 0,1- 0,3 m achter het ontgraven opperviak

De resultaten worden getoetst aan de terugsaneerwaarden.
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Eindcontrole moblele verontreinigingen (gevallen 1,2 en 4)

Ter plaatse van gevallen 1,2 en 4 is sprake van mobiele viuchtige verontreinigingen {minerale olie
en aromaten}. De eindcontrolemonsters voor de mobiele verontreinigingen worden volgens de
volgende richtlijnen genomen.

Putbodem

- 7 kwantitatieve in-situ metingen per maximaal 50 m?, waarna 1 steekbus nahij de
hoogste meting

u bemonstering per te onderscheiden bodemtextuur.

Putwanden:

u 7 kwantitatieve in-situ metingen per maximaal 25 m?, waarna 1 steekbus nabij de
hoogste meting

= separate bemonstering per te onderscheiden bodemtextuur en scheiding maken tussen

boven en onder de gemiddeld hoogste grondwaterstand (GHG).

Parameters

. verontreinigende parameters zie minerale olie en viuchtige aromaten
Steekdiepte

m 0,1- 0,3 m achter het ontgraven oppervlak

De resultaten worden getoetst aan de terugsaneerwaarden.

Eindcontrole grondwater

Doordat na de conventionele sanering nog een in-situsanering wordt uitgevoerd . Is een
eindcontrole voor het grondwater niet als zodanig van toepassing. Wel is het vaststellen van de
uiteindelijke nulsituatie in het grondwater van belang voor de neg uit te voeren in-situ sanering.
Voorgesteld wordt om conform het VKB-protocol 6001 het grondwater te controleren en als
zodanig de nulsituatie goed vast te leggen. Voor de exacte invulling wordt verwezen naar het
VKB-protocol 6001.

6.2 Saneringsverslag caoanventionele sanering

Na het beéindigen van het conventionele deel van de sanering wordt een saneringsverslag
opgesteld dat binnen 3 maanden wordt verstrekt aan het bevoegd gezag Wbb. De inhoud van het
verslag dient te voldoen aan de eisen uit BRL SIKB 6000, protocol 6001. In het saneringsverslag
worden onder meer de volgende gegevens opgenomen:

de plaats van de ontgraving en de ontgravingsdiepten;

de hoeveelheden grond die zijn ontgraven;

afvoerbewijzen grond;

de bamonsteringslocaties;

de beschikbaar gekomen analyseresultaten;

de resultaten van overleg met de opdrachtgever en de bevoegde gezagen;
het behaalde resultaat van de sanering;

overzicht van de aangebrachte saneringsmiddelen (leeflaag);
u meldingen en benodigde vergunningen;

u kwaliteitsgegevens aanvulgrond {indien van toepassing);

" maatregelen nazorg,
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6.3 Milieukundlge begeleiding in-situ sanering

6.3.1 Algemeen

Tijdens de uitvoering van de in-situ sanering zal door een milieukundig begeleider toezicht op en
begeleiding van de werkzaamheden plaatsvinden. De milisukundig begeleider heeft als taak zeker
te stellen dat de sanering volgens saneringsplan {aangepast op basis van het werkplan van de
aannemer) wordt uitgevoerd, dat eventuele bijzonderheden ten opzichte van het saneringsplan in
het veld worden gecorrigeerd en dat afwijkingen worden vastgelegd.

Binnen het kader van de BRL 6000 en het VKB-protocol 6002 werdt onderscheid gemaakt tussen
milieukundige processturing en milieukundige verificatie. De processturing ziet toe op het
nakomen van het saneringsplan en werkplan van de aannemer en de daarin beschreven
werkwijze. Hierbij wordt door middel van het beschrevene in het saneringsplan en onderhavig
werkplan, aangevuld met (zintuiglijke) waarneming, controlemonsters of {ongebruikelijke)
voorvallen de sanering aan- en bijgestuurd. De verificatie omvat de eindcontrole, waarbij het
eindresultaat getoetst wordt aan de saneringsdoslstelling.

Doordat de uit te voeren in-situsanering op basis van een prestatie-eis wordt uitgevoerd, wordt
onderscheid gemaakt in milieukundige processturing en milieukundige verificatie. De
milieukundige processturing valt in onderhavig geval onder de verantwoordelijkheld van de
aannemer. De milieukundige verificatie valt onder verantwoordelijkheid van de
directie/opdrachtgever.

In navolgende paragrafen wordt in hoofdlijnen de uitvoering van de milieukundige processturing
en milieukundige verificatie beschreven. Samengevat zijn de volgende processen van belang bij
de in-situsanering:

- De saneringswerkzaamheden worden uitgevoerd door een gecertificeerde aannemer (BRL
SIKB 7000 met werkprotocol 7002);

- De uitvoering van de saneringswerkzaamheden worden beschreven in een door de
aannemer op te stellen plan van aanpak dat door het bevoegd gezag dient te worden
goedgekeurd;

- De milieukundige processturing (zie ook paragraaf 6.3.2) valt onder veraniwoordslijkheid
van de aannemer. De milieukundige processturing dient vooraf aen kwaliteitsplan
{conform BRL 6000, werkprotocol 6002} op te stellen;

- De milieukundige verificatie valt onder verantwoording van de directie. Op basis van het
nog op te stelien plan van aanpak en het {raam)saneringsplan wordt door de milieukundig
verificator een verificatieplan opgesteld {conform BRL 6000, werkprotocol 6002). In dit
verifcatieplan worden de ijk- en beslismomenten nader geformuleerd en wordt de
definitieve wijze van verificatie beschreven.

6.3.2 Milieukundige processturing

De werkzaamheden van de milieukundige processturing vallen onder verantwoordelljkheid van de
aannemer. In onderhavige sanering dienen de werkzaamheden voor de milieukundige
processturing vithesteed te worden aan een partij die gecertificeerd is voor de BRL 6000,
werkprotocol 6002,

De taken die onder milieukundige processturing vallen zijn, onder andere,
¢ toezicht op het gehele traject van de fysieke aanleg van het in-situ systeem;
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* uitvoeren van metingen en monsterneming ten behoeve van het in-situ systeem;

» tosezicht of de sanering volgens het saneringsplan en de uitwerking hiervan in het
werkplan van de aannemer wordt uitgevoerd;

« aangeven van mogelijkheden om tijdens de sanering bij te sturen indien afwijkingen
worden gesignaleerd en indien noodzakelijk het opstellen van een revisieplan hiervoor;

» vastleggen van de uitgevoerde werkzaamheden en vastleggen van de eventuele
afwijkingen ten behoeve van het saneringsverslag {milieukundige processturing).

Onderdelen van deze taken zijn, onder andere:

s verrichten van monsterneming en analyses ten behoeve van controle op naleving van
voor de sanering afgegeven vergunningen en ontheffingen;

» het aangeven van de instellingen van de apparatuur (in overleg met de aannemer);

e toezicht op de werking van de apparatuur en de registratie van hoeveelheden en
debieten, tijden, etc. (deze verantwoordelijkheden liggen in eerste instantie bij de
aannemer, de milieukundige processturing is hlerin adviserend};

s het verrichten van tussentijdse controlemetingen van grond, grondwater, influent en
effluent van de waterzuivering/ lozing;

e het adviseren over het bijsturen van het systeem op basis van deze gegevens;

s het bijhouden van de verzamelde gegevens in een logbhoek en rapportages;

¢ tussentijds rapporteren aan de aannemer van alle afwijkingen;

+ rapportage van de verzamelde gegevens tot een saneringsverslag milieukundige
processturing.

De geregistreerde milieukundige processturing is bij, voor de processturing kritische
werkzaamheden, aanwezig. Overige (niet-kritische) werkzaamheden in het kader van de
milieukundige begeleiding mogen worden uitgevoerd door niet geregistreerde personen mits onder
verantwoordelijkheid van de geregistreerde milieukundig begeleider processturing.

6.3.3 Milieukundige verificatie

Taken en verantwoordelijkheden

De taken die onder milieukundige verificatie vallen zijn:

e controleren van de voortgang van de sanering {realisatie van de doelstelling van de sanering)
op vastgestelde tussentijdse ijkmomenten;

e controleren of het resultaat van de sanering overeenkomt met de gestelde
saneringsdoelstelliing in de beschikking of een andere goedkeuring conform de mogelijkheden
genoemd in hoofdstuk 1;

« vastleggen in het evaluatieverslag van de resultaten van de in-situ sanering van de
verontreinigingen in grond en grondwater {middels eindbemonstering);

« vastleggen van de eventuele restverontreinigingen in grond en grondwater (middels
eindbemonstering);

Onderdelen van deze taken kunnen zijn:

¢ controle op de rapportage van de milieukundige processturing;

« opstellen van een verificatieplan, waarin wordt beschreven op welke kritische punten en
momenten de voortgang wordt gecontroleerd. Een.verificatisplan is vereist voor alle in-situ
saneringen die onder het protocol 6002 worden uitgevoerd.;

s monsterneming en analyse van grond en grondwater in het kader van de eindcontrole en
tussentijdse controles conform het verificatieplan;

+ met behulp van bovenstaande gegevens: vastlegging van eventuele restverontreinigingen;
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+ rapportage van de gegevens en de resultaten in het evaluatieverslag of -formulier.

De geregistreerde milieukundige verificatie is bij de voor de verificatie kritische werkzaamheden
aanwezig.

Controle op de processturing

De controle door de milieukundige verificatie van de milieukundige processturing omvat een toets
of de gehantesrde werkwijze overeenkomt met het gestelde in het saneringsplan en de
beschikking op het saneringsplan, een administratieve toetsing van de hoeveelheden en
bestemmingen van aan- en afgevoerde partijen en materialen en toetsing van certificaten of
gewerkt is met erkende verwerkers, laboratoria en andere bedrijven. Daarnaast wordt toegezien
op de naleving van wettelifke eisen en vergunningen. Vastgesteld wordt welke
afwijkingsrapporten/revisieplannen zijn opgesteld door de milieukundige processturing. Op basis
van de gegevens van de milieukundige processturing en het saneringsplan wordt vastgesteld wat
de eventuele kritische punten zijn voor de verificatie van het saneringsresultaat. Deze kritische
punten moeten worden meegenomen bij de monsterneming van grond en grondwater.

Controle op de uitvoering

De controle op de uitvoering en de milieukundige processturing omvat een toets of de
gehanteerde werkwijze voldoet aan het gestelde in het saneringsplan, een administratieve
toetsing van de hoeveelheden en bestemmingsn van aan- en afgevoerde materialen en
afvalstoffen en toetsing van certificaten of gewerkt is met erkende verwerkers, laboratoria en
andere bedrijven. Daarnaast wordt toegezien op de naleving van wettelijke eisen en
vergunningen.

Op basis van de voorschriften in het saneringsplan, de kritische punten die uit het ontwerp of het
kwaliteltsplan of de realisatie naar voren komen en de minimale eisen in dit protocol, wordt het
varificatieplan opgesteld. Bij het opstellen van het plan moet onder andere gebruik worden
gemaakt van reeds bekende kennis met betrekking tot:

1. De verontreinigingssituatie;

2. De kritieke punten ten aanzien van de aanwezige verontreiniging {grenscontouren,

bronpunten, wel geen drijflaag);
3. De kritieke punten vanuit de gevolgde aanpak (aanleg, instelling en afregeling installatie);
4. De resultaten van de controle door de milieukundige processturing.

Een verificatieplan omvat de volgende ijkmomenten:

» Vaststellen van de nulsituatie;

¢ De controle na het opstarten van de sanering (binnen 4 weken na de start van het
milteutechnische gedeslte van de sanering);

« Tenminste één voortgangscontrole en de sindcontrole.

In het verificatieplan wordt daarnaast de wijze waarop de controle plaatsvindt beschreven:

e Het te bemonsteren medium: grond, grondwater, bodemlucht;

+ De wijze waarop vastgesteld wordt waar (horizontaal, verticaal) monsters worden genomen;
e De hoeveelheid te nemen monsters.

fndien de resultaten van de controles afwijkende resultaten opleveren ten aanzien van de
verwachtingen waarop het verificatieplan is gebaseerd, dan moet worden gecontroleerd of het
verificatieplan nog voldoet. Zo niet, dan moset het plan worden aangepast.

Vastgesteld wordt welke afwijkingsrapporten/revisieplannen zijn opgesteld door de milisukundige
processturing en of deze zijn uitgevoerd.
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Tussentijdse controle en eindcontrole grond en grondwater

De eindbemonstering van het grondwater wordt uitgevoerd conform het VKB-protocol 6002.
Voor de exacte invulling wordt verwezen naar het VKB-protocol 6002, De resuitaten worden

getoetst aan de terugsaneerwaarden en de streef- en interventiewaarden zoals vastgelegd in de
Whbb.
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6.4 Saneringsverslag in-situ sanering

Na het beé&indigen van de in-situ saneringsdeel van de sanering wordt een saneringsverslag
opgesteld dat binnen 3 maanden wardt verstrekt aan het bevoegd gezag Whb. De inhoud van het
verslag dient te voldoen aan de eisen uit BRL SIKB 6000, protocol 6002. Het saneringsverslag
omvat zowel het saneringsversfag van de milieukundige processturing als de milieukundige
verificatie. In het saneringsverslag worden cnder meer de volgende gegevens opgenomen:
beschrijving in-situsysteem;

beschrijving van de ijk- en beslismomenten;

de beschikbaar gekomen analyseresultaten;

de resultaten van overleg met de opdrachtgever en de bevoegde gezagen;

het behaalde resultaat van de sanering;

overzicht van de aangebrachte saneringsmiddelen (leeflaag};

meldingen en benodigde vergunningen;

kwaliteitsgegevens aanvulgrond (indien van toepassing);

maatregelen nazorg.
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7 Nazorg

Nazorg is het geheel aan maatregelen om het bereikte milieubeschermingsniveau van de bodem
gedurende een lange periode te waarborgen en te handhaven. Aangezien na de sanering
verontreiniging in de bodem aanwezig blijft {dieper dan 6,0 m-mv) worden in dit hoofdstuk de
beperkingen in het gebruik van de bodem beschreven of maatregelen die naar verwachting nedig
zijn in het belang van de bescherming van de bodem.

De volgende restverontreiniging {vanaf 6,0 m-mv) is te verwachten:
»  Verontreinigingen met minerale olie en aromaten in de grond boven de tussenwaards;

*  Verontreinigingen met minerale olie en aromaten in het grondwater boven de
tussenwaarde;

Gelet op voornoemde mogelijke restverontreiniging zijn de volgende passieve nazorgmaatregelen
van toepassing:
» de aangebrachte isolerende voorzieningen dienen in stand te worden gehouden;
» handelingen in of op de bodem die van invioed zijn op de verontreinigingssituatie of de
isclerande voorzieningen moeten aan het bevoegd gezag worden gemeld;
= veranderingen van bodemfunctie moeten aan het bevoegd gezag worden gemeld.

De restverontreiniging wordt kadastraal vastgelegd en/of opgenomen in het
bodeminformatiesysteem van de gemeente Veldhoven.

De milieukundige begeleiding van de nazorg dient te worden verzorgd door een milieukundig
begeleider die is geregistreerd conform BRL SIKB 6000, protocol 6004.
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Bijlage 1:

Situatietekeningen
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Bijlage 1.1: Topografische ligging locatie
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Bijlage 1.2: Kadastrale gege\fens
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Kadastraal bericht object

Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland Kadaster
Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering - '
van de gegevens inzake hypotheken en beslagen

Betreft: VELDHOVEN H 522 16-6-2009

Qude Kerkstraat 40A 5507 LD VELDHOVEN 11:39:44
Uw referentie: 20080483

Toestandsdatum: 15-6-2009

Kadastraal object
Kadastrale aandulding:
VELDHOVEN H 522
Grootte: 11a70ca
Codrdinaten: 153712-381757
Omschrijving kadastraal object:
WONEN ERF - TUIN

Locatle: Qude Kerkstraat 40 A
5507 LD VELDHOVEN
Jaar: 1996
Oorspronkelijke koopsom is NLG 1
Ontstaan op: 17-4-1990
Ontstaan uit: OERLE B 1966

Publiekrechtelijke Beperkingen
Er zijn geen beperkingen bekend in de gemeentelijke beperkingenregistratie en de
kadastrale registratie,

Gerechtigde

EIGENDOM
DE STAAT (VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER)

Statlonspleln 3
4811 BB BREDA

Postadres: POSTBUS 2222
4800 CE BREDA
Zetel: 'S-GRAVENHAGE

(Gerechtigde Is betrokken als gerechtigde bij andere objecten)

Recht ontleend aan: HYP4 EINDHOVEN 12239/ d.d, 25-6-1996
56

Eerst genoemde object in brondocument:
VELDHOVEN H 522

Einde overzicht

De Dlenst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de
kadastrale gegevens zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3
van de Databankenwet.




Uittreksel Kadastrale Kaart

Uw referentie: 20080483
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Deze kaart is noordgericht

. 12345 Percesinummer
( ’ 25  Huisnummer
Kadastrale grens
Bebouwing
Overige topografie

|

Voor een eenshuidend uilreksel, EINDHOVEN, 16 juni 2009
Da bewaarder van het kadaster en da opanbare registers

Schaal 1:500

Kadastrale gemesente VELDHOVEN
Sectle H

Perceel 522

‘Aan di Uitreksal kunnsn gaen betrauwhara maten wordan ontieend.
Do Dienst voor hel kadasfer en da bare ragislers behoudt zich daintellaclusla
sigendomsrechten voor, waarender he! auteursrocht en het databankenrecht
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Kadastraal bericht object

Dlenst voor het kadaster en de openbare registers In Nederland Kr:‘zdaster
Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering '
van de gegevens inzake hypotheken en beslagen

Betreft: VELDHOVEN H 523 . 16-6-2009

Oude Kerkstraat 42 5507 LD VELDHOVEN 11:38:31
Uw referentie: 20080483 :
Toestandsdatum: 15-6-2009

Kadastraal object
Kadastrale aandulding:
VELDHOVEN H 523
Grootte: 2ha79a10ca
Codrdinaten: 153807-381826
Omschrijving kadastraal object:
WONEN (AGRARISCH) TERREIN (GRASLAND)

Locatle: Oude Kerkstraat 42
5507 LD VELDHOVEN
Oude Kerkstraat 42 A
5507 LD VELDHOVEN
Ontstaan op: 17-4-1990

Ontstaan uit: OERLE B 29 -
OERLE B 15686
OERLE B 1128
OERLE B 1129
OERLE B 1354
OERLE B 1353
OERLE B 1352
OERLE B 1965

Publiekrechtelijke Beperkingen
Er zljn geen beperkingen bekend in de gemeentelijke beperkingenregistratie en de
kadastrale reglstratie.

Gerechtigde
EIGENDOM -
De heer JOHAN JOZEF MARIA SCHIPPERS ‘
Oude Kerkstraat 42
5507 LD VELDHOVEN
Geboren op: 19-11-1942
Geboren te: VELDHOVEN
(Persoonsgegevens zijn conform GBA)

Recht ontleend aan: HYP4 EINDHOVEN 1830/

i09

Eerst genoemde object in brondocument:
OERLE B 29

Recht ontleend aan: HYP4 EINDHOVEN 1792/
23

Eerst genoemde object In brondocument:
OERLE B 1129

Recht ontleend aan: HYP4 EINDHOVEN 2123/
35

Eerst genoemde object in brondocument:




OERLE B 1354

Reacht ontleend aan: HYP4 EINDHOVEN 5043/
12

Eerst genoemde object in brondecument:
OERLE B 1352

Aantekening recht
BURGERLIJKE STAAT GEHUWD
Betrokken persoon:
Mevrouw JOHANNA PAULINA MARIA VAN GOOL
Oude Kerkstraat 42
5507 LD VELDHOVEN

Geboren op: 2-2-1942

Geboren te: - DIESSEN

Overleden op: 27-4-2001

Ontleend aan: BSA 504/ 22010 EHV d.d. 18-4-2005

Einde overzicht

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de
kadastrale gegevens zIch het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3
van de Databankenwet,
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Bijlage 1.3: Situering ondergrondse tanks
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Bijlage 1.4: Verontreinigingssituatie grond en grondwater
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Bijlage 1.4.1: Verontreinigingscontouren geval |
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Bijlage 1.4.2: Verontreinigingscontouren geval Il
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Resultaten van de meting grond/grondwater: 3T en 1F

Projectgegevens:

Lokatle Qude Kerkstraat te Veldhoven
Aannemer -
Monsternummer -

Omstandigheden:

Buitentemperatuur {°C) 20.0
Maatregelen genomen om grondwaterstand te verlagen? Ja
Worden de werkzaamheden uitgevoerd met beperkte Nee
ventilatlemogelijkheid?

Wordt er gewerkt met open vuur? Nee

Eindresultaat

Toxiteitklasse T 3T

Bepalende stof(fen) Benzeen

Brandbaarheidklasse F 1F

Bepalende stof(fen) Benzeen, Ethylbenzeen,
Tolueen

Onderhavig document is gegenereerd door de release candidateversie van de webapplicatie berekening T &
F klasse conform de CROW-Publicatie 132. Op de laafste pagina van dit document vindt u ds voorwaarden
voor gebruik.

Aan de hand van de berekeningssystemaliek vanuit de CROW publicatie 132, 4de geheel herziene druk
(december 2008) en de ingevoerde gegevens is de veiligheldsklasse bepaald. In de hier opvolgende pagina's
zijn de stappen per ingevoerde stof weergegeven. Voeg dit document in z'n geheel toe aan het V&G-plan en
het veiligheidskundig togboek.
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Stoffen en concentraties:

Lutum 20

Organische slof 2.0

Stof Concentratie grond (mgfkg |Concentratie grondwater

ds) {ugfl)

Benzeen 40.0 11000.0
Ethylbenzeen 200.0 24000.0
Totueen 550.0 1500.0
Xylenen 740.0 6900.0
Minerale clie 10200.0 12000.0
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Bepaling of de Interventiewaarden wordt overschreden
Alleen bij een interventiewaarden overschrijding wordt de T&F-klasse verder berekend.

Stof Benzeen
Concentratie grond 40.0
Interventiewaarde grond 1.1
Gecorrigeerde 0.22
Interventiewaarde grond

Concenfratie grondwater 11000.0

Interventiewaarde grondwater 30.0
T&F klasse van toepassing Ja

Stof Ethylbenzeen
Concentratie grond 200.0
Interventiewaarde grond 110.0
Gecorrigeerde 220

interventiewaarde grond

Concentratie grondwater 24000.0
Interventlewaarde grondwater 150.0
T&F klasse van foepassing  Ja

Stof Tolueen
Concentratle grond 550.0
Interventiewaarde grond 32.0
Gecorrigeerde 6.4
interventiewaarde grond

Concentratie grondwater 1500.0

Interventiewaarde grondwater 1000.0
T&F klasse van toepassing Ja

Stof Xylenen
Concentratie grond 740.0
Interventiewaarde grond 17.0
Gecorrigeerde 34
interventiewaarde grond

Concentratie grondwater 6900.0

Interventiewaarde grondwater 70.0
T&F klasse van toepassing  Ja

Stof Minerale olie
Concentratie grond 10200.0
Interventiswaarde grond 5000.0

- Gecorrigeerde 1000.0
interveniiewaarde grond
Concentratle grondwater 12000.0

Interventiswaarde grondwater 600.0
T&F klasse van toepassing  Ja
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Berekening veiligheidsklasse T:

Stof Benzeen
Voorlopige veiligheidsklasse T 3
Veiligheidsklasse T 3T
Viuchtige stof

2.3.7.2 Verontreiniging in grond en in grondwater -=> nT: 3
Max nT tot nu toe: 3
Veroorzakende stoffen: Benzeen

Stof Ethylbenzeen
Voorloplge veiligheidsklasse T 1
Velligheidsklasse T 2T

Viuchtige stof

2.3.7.2 Verontreiniging in grond en in grondwater --> nT: 2
Max nT tot nu foe: 3
Veroorzakende stoffen: Benzeen

Stof Tolueen
Voorlopige veiligheidsklasse T 1
Veiligheidsklasse T 2T
Viuchtige stof

2.3.7.2 Verontreiniging in grond en in grondwater --> nT: 2

Max nT fot nu toe: 3
Veroorzakende stoffen: Benzeen

Stof Xylenen
Voorloplge veiligheidsklasse T 1
Veiligheidsklasse T 2T
Vluchtige stof

2.3.7.2 Verontreiniging in grond en in grondwater --> nT: 2
Max nT tot nu toe: 3
Vercorzakende stoffen: Benzeen

Stof Minerale olie
Voorlopige veiligheidsklasse T 1
Veiligheidsklasse T 2T

Vluchtige stof

2.3.7.2 Verontrelniging in grond en in grondwater --> nT: 2
Max nT tot nu toe: 3
Veroorzakende stoffen: Benzeen
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Berekening veiligheidsklasse F:

Stof Benzeen
Velligheidsklasse F 1F
Geen beperkte ventilatiemogelijkheid

Tk > viampunt

Geen open vuur --> nF: 1

Max nF tot nu toe: 1

Veroorzakende sfoffen: Benzeen

Stof Ethylbenzeen
Veiligheidsklasse F 1F

Geen beperkte ventilatiemogelijkheid

Th > viampunt

Geen open vuur --> nF: 1

Max nF tot nu toe: 1

Veroorzakende stoffen: Benzeen, Ethylbenzeen

Stof Tolueen
Veiligheldsklasse F 1F
Geen beperkte vendilatiemogelijkheid

Tb > viampunt

Geen open vuur --> nF; 1
Max nF tot nu foe: 1
Veroorzakende stoffen: Benzeen, Ethylbenzeen, Tolueen

Stof Xylenen

Veiligheidsklasse F Geen F-klasse van toepassing
Geen baperkie ventilatiemogelijkheid

Th <= viampunt

Geen open vuur, geen veiligheidsklasse --> nF; -

Max nF tof nu toe: 1

Veroorzakende steffen: Benzeen, Ethylbenzeen, Tolueen

Stof - Minerale olie
Veitigheidsklasse F Geen F-kiasse van toepassing
Geen beperkte ventilatiemogelijkheld

Th <= viampunt

Geen open vuur , geen velligheldsklasse --> nF: -

Max nF tot nu toe: 1

Veroorzakende stoffen: Benzeen, Ethylbenzeen, Tolueen
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Voorwaarden voor gebruik

Onderhavig document is gegenereerd door de release candidatevarsie van de webapplicatie berekening
T & F klasse conform de CROW-Publicatle 132,

CROW en degenen die aan deze webapplicatie hebben meegewerkt, hebben de hierin opgenomen gegevens
zorgvuldig verzameld naar de laatste stand van wetenschap en techniek. Desondanks kunnen er
onjuistheden in deze webapplicatie voorkomen. Gebruikers aanvaarden het risico daarvan. CROW sluit,
mede ten behoeve van degenen die aan deze webapplicatie hebben meegewerkt, iedere aansprakelijkheid uit
voor schade die mocht voorlvioeien uit het gebruik van de gegevens.

De inhoud van deze webapplicatie valt onder bescherming van de auteurswet.
De auteursrechten berusten bij CROW.
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Resultaten van de meting grond/grondwater: 3T

Projectgegevens:

Lokatie Oude Kerkstraat te Veldhoven
Aannemer -

Monsternummer -

Omstandlgheden:

Buitentemperatuur (*C) 20.0
Maatregelen genomen om grondwaterstand te verlagen? Nee
Worden de werkzaamheden uitgevoerd met beperkte Nee
ventilatiemogelijkheid?

Wordt er gewerkt met open vuur? Nee

Eindresultaat

Toxiteitklasse T K1)

Bepalende stof(fen) Lood, Asbest

Brandbaarheidklasse F Geen F-klasse van
toepassing

Bepalende stof(fen)

Onderhavig document is gegenereerd door de release candidateversie van de webapplicatie berekening T &
F klasse conform de CROW-Publicatie 132. Op de laatste pagina van dit document vindt u de voorwaarden
voor gebruik.

Aan de hand van de berekeningssystematiek vanuit de CROW publicatie 132, 4de geheet herziene druk
(december 2008) en de ingevoerde gegevens is de veiligheidsklasse bepaald. In de hier opvolgende pagina's
zijn de stappen per ingevoerde stof weergegeven. Voeg dit document in z'n geheel toe aan het V&G-plan en
het veiligheidskundig logboek.
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Stoffen en concentraties:

Lutum 2.0

Organische stof 2.0

Stof Concentratie grond (mg/kg [Concentratie grondwater

ds) {ug/)

Koper 68.0 0.0
Lood 800.0 0.0
Nikkel 55.0 0.0
Zink 3700.0 0.0
Asbest 1020.0 0.0
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Bepaling of de interventiewaarden wordt overschreden
Alleen bij een interventiewaarden overschrijding wordt de T&F-klasse verder barekend.

Stof Koper
Conceniratie grond 68.0
Interventiewaarde grond 180.0
Gecorrigeerde 91.83
interventiewaarde grond
Concenlratie grondwater 0.0

Interventiewaarde grondwater 75.0
T&F klasse van loepassing  Nee

Stof Lood
Concentratie grond 800.0
Interventiewaarde grond 530.0
Gecorrigeerde 336.71
interventiewaarde grond
Concentratie grondwater 0.0

Interventiewaarde grondwater 75.0
T&F klasse van toepassing  Ja

Stof Nikket
Concentratia grond 55.0
Interventiewaarde grond 100.0
Gecorrigeerde 34.29
interventiewaarde grond
Conceniratie grondwater 0.0

Interventiewaarde grondwater 75.0
T&F klasse van toepassing Ja

Stof Zink
Concentratie grond 3700.0
Interventiewaarde grond 720.0
Gecorrigeerde 30343
interventiewaarde grond

Concentratie grondwater 0.0

Interventiewaarde grondwater 800.0
T&F klasse van toepassing  Ja

Stof Asbest
Concentratie grond 1020.0
Interventiewaarde grond 100.0
Gecorrigeerde 100.0
interventiewaarde grond
Concentratie grondwater 0.0

Interventiewaarde grondwater 100.0
T&F klasse van toepassing Ja
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Berekening veiligheldsklasse T:

Stof Lood
Voorlopige veiligheidsklasse T 3
Veiligheidskiasse T 3T
Nlet vluchtige stof

2.3.6.3 Veronfreiniging in de grond of in grond en grondwater --> nT: 3
Max nT tot nu toe: 3
Veroorzakende stoffen: Lood

Stof Nikkel
Voorlopige veiligheidsklasse T 1
Veiligheidsklasse T 1T
Niet viuchtige stof

2.3.6.3 Verontrelniging in de grond of in grond en grondwater --> nT: 1
Max nT tot nu toe: 3
Veroorzakende stoffen: Lood

Stof Zink
Voorlopige veitigheidsklasse T 1
Veiligheidsklasse T 1T
Niet vluchtige stof

2.3.6.3 Verontreiniging in de grond of in grond en grondwater --> nT: 1
Max nT tot nu toe: 3
Veroorzakende stoffen: Lood

Stof Asbest
Voorlopige velligheidsklasse T 3
Veiligheidsklasse T 3T
Viuchtige stof

2.3.7.3 Verontrelniging alleen in grond --> nT: 3
Max nT fot nu toe: 3
Veroorzakende stoffen: Lood, Asbest
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Berekening veiligheidsklasse F:

Stof Lood

Velligheidsklasse F Geen F-klasse van toepassing
niet-viuchtige stof, geen veiligheidsklasse --> nF: -

Max nF fot nu toe: -

Veroorzakende stoffen:

Stof Nikkel

Veiligheidsklasse F Geen F-klasse van foepassing
niet-viuchtige stof, geen veiligheidsklasse --> nF: -

Max nF tot nu toe; -

Veroorzakende stoffen:

Stof Zink

Veiligheidsklasse F Geen F-klasse van toepassing
nlet-vluchtige stof, geen veiligheldsklasse --> nF: -

Max nF tot nu toe: -

Veroorzakende stoffen:

Stof Asbest
Veiligheldsklasse F Geen F-klasse van toepassing
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Voorwaarden voor gebruik

Onderhavig document is gegenereerd door de release candidateversie van de webapplicatie berekening
T & F klasse conform de CROW-Publicatle 132.

CROW en degenen die aan deze webapplicatie hebben meegewerkt, hebben de hierin cpgenomen gegevens
zorgvuldig verzameld naar de laatste stand van wetenschap en techniek. Desondanks kunnen er
onjuistheden in deze webapplicalie voorkomen. Gebruikers aanvaarden het risico daarvan. CROW sluit,
mede ten behoeve van degenen die aan deze webapplicatie hebben meegewerkt, [edere aansprakelijkheid uit
voor schade die mocht voortvioelen uit het gebruik van de gegevens.

‘ De inhoud van deze webapplicafie valt onder bescherming van de auteurswet.
Lo De auteursrechten berusten bij CROW.
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Algemeen

Ondanks de geleverde onderzoeksinspanningen kan niet worden uitgesloten dat tijdens de
uitvoering van de grondwerkzaamheden zich onverwachte situaties voordoen met betrekking
tot de bodemkwaliteit. Onder een onverwachte situatie wordt een verontreiniging verstaan die
pas tijdens grondverzet naar voren komt en niet gesignaleerd is tijdens voorgaande
onderzoeken.

Gezien de mogelijke consequenties voor de werkzaamheden of het mogelijk ontstaan van
onveilige situaties is een werkwijze voor het aantreffen van onvoorziene omstandigheden
opgesteld.

Het deel van het protocol is te beschrijven op welke wijze door de initiatiefnemer {Oliehandel
Schippers), het bevoegd gezag (Provincie Noord-Brabant) en de aannemer onverwachte
situaties met betrekking tot bodemverontreiniging zullen worden aangepakt. Hierbij wordt
gestreefd naar een evenwicht tussen de volgende aspecten:

» Het op verantwoordelijke wijze aanpakken van onverwachte situaties;

»  Het beperken van vertraging van de werkzaamheden;

»  Het vastleggen van werkafspraken tussen de initiatiefnemer {of een partij die
optreedt namens de initiatiefnemer) en het bevoegd gezag waardoor er zo min
mogelijk vertraging ontstaat en er toch aan de wettelijke verplichtingen en
veiligheidseisen en —normen wordt voldaan.

Toepassing procedure
Het protocol is van toepassing op het aantreffen van onvoorziene situaties zoals onbekende
verontreinigingen en onverwachte stoffen en/of materialen.

Onbekende verontreinigingen en/of onverwachte stoffen kunnen worden aangetoond op basis
van zintuiglijke waarnemingen tijdens grondwerkzaamheden (bijvoorbeeld minerale olie) of
analyseresultaten ter controle van de verwerking van ontgraven grond.

£en onvoorziene verontreiniging betreft een onvoorzien geval van bodemverontreiniging
(ontstaan voor 1987), anders dan de gevallen van verontreiniging zoals beschreven in het
(raam)saneringsplan.

Globale aanpak

Wanneer onbekende verontreinigingen enfof stoffen tljdens grondwerkzaamheden worden
aangetoond zullen de betreffende uitvoeringswerkzaamheden worden gestaakt.
Woerkzaamheden op andere delen van het terrein (bijvoorbeeld het verwerken van grond elders
op de saneringslocatie) kunnen wel doorgang vinden. De onvoorziene situatie zal direct worden
gemeld bij het bevoegd gezag (Pravincie Noord-Brabant). Vervolgens zal (indicatief) onderzoek
plaatsvinden waarbij de aard, concentratie en omvang wordt vastgesteld. Nadat er duidelijkheid
is over de {aard van de} aangetroffen onbekende verontreinigingen en/of stoffen en of er {en zo
ja welks) aanvullende veiligheidsvoorzieningen noodzakelijk zijn, zullen de werkzaamheden in
overleg met het bevoegd gezag weer worden opgestart.

Voor het aantreffen van onverwachte verontreinigingen is esn stappenplan opgesteld.

Betrokken partijen
Voor het afhandelen van onvoorziene situaties worden de volgende betrokken partijen
onderscheiden:
» Qliehandel Schippers: Initiatiefnemer en opdrachtgever van de sanering en de
ontwikkeling van de locatie; .
= Bevoegd gezag Wbb: Provincie Noord-Brabant;
»  Aannemer/ saneringsaannemer;
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Lexm on d {Raam]Saneringsplan Oude Kerkstraat fe Veldhoven

= Directievoering; )
»  Milieukundige begeleiding inclusief adviseur bodemkwaliteit;
= Veiligheidskundige;

= Arbeidsinspectie.

Bij de verschillende betrokken partijen worden contactpersonen genoemd. De afhandeling van
onverwachte situaties zal (zoveel mogelijk} via deze personen plaatsvinden. V66r de start van
de sanering zal een overzicht van contactpersonen bij het bevoegd gezag worden aangeleverd.

Stappenplan bij het aantreffen van onvoorziene verontreinigingen
Onderstaand is de werkwijze voor de aanpak van het aantreffen van onvoorziene gevallen van
verontreinigingen en stoffen/ materialen stapsgewijs heschreven. De saneringsmaatregelen
sluiten aan bij de saneringsdoelstelling en -aanpak zoals beschreven in het raamsaneringsplan.

Stap 1 Aannemer meldt aantreffen onvoorziene verontreiniging{skern) of onbekende stoffen en
{ 1 materialen {werkdag 0}.

Wanneer een onvoorziene situatie zich voordoet, wordt als eerste door de aannamer het
werk stilgelegd en wordt vervolgens de aangetroffen situatie gemeld bij de directie.
Deze overlegt met de milieukundige begeleider enfof veiligheidskundige over de aanpak
van een onderzoek voor het beoordelen van de situatie. De onverwachte situatie (met
korte beschrijving) en de te nemen vervolgstappen {onderzoek} worden binnen 1
werkdag c}oor de directie telefonisch gemeld bij het bevoegd gezag.

Stap 2 Uitvoeren {indicatief) onderzoek naar de onvoorziene verontreiniging of onbekende
stoffen en materialen en vaststellen eventuele maatregelen (werkdag 1-5).
De milieukundig begeleider of milieukundige verricht ter plaatse een {indicatief)
bodemonderzoek mat als doel de aard en omvang van de niet eerder ontdekte
verontreiniging/ stoffen vast te stellen. Op een zo'n efficiént mogelijke wijze zal
bodemonderzoek plaatsvinden, waarbij de onbekende verontreiniging wordt gekarteerd
voor zover dit relevant is voor de uitvoeringswijze van de bodemsanering. Het
onderzoek vindt plaats op basis van zintuiglijke waarnemingen door middel van
handboringen of proefsleuven, gevolgd door analytisch bodemonderzoek. Van de
aangetroffen stoffen/ materialen zullen monsters worden genomen die ter analyse
{spoedanalyses} aan een erkend laboratorium worden aangeboden. Aan de hand van de
( analyseresultaten en de (globale} omvang van de aangetroffen verontreiniging worden
‘ eventuee! de te nemen vervolgmaatregelen {(conform saneringsdoelstelling
saneringsplan) voorgesteld. De resultaten van het onderzoek en de voorgestelde
maatregelen {indien ncodzakelijk} worden besproken met betrokken partijen.

Afhankelijk van de aard van het onderzoek kan dit 1 tot maximaal 5 werkdagen in
beslag nemen.

Stap 3: Bespreken resultaten indicatief bodemonderzoek en eventuele vervolgmaatregelen
(werkdag 2-6)
Een (beknopte) rapportage met de resultaten van het indicatief onderzoek en de
eventuele vervolgmaatregelen wordt verstuurd aan het bevoegd gezag en besproken
met de betrokken partijen.

Omgaan met afwijkingen

Afwijkingen bij de uitvoering van de bodemsanering (aantreffen onvoorziene situatie en
te nemen maatregelen] ten opzichte van de beschikking op het saneringsplan worden
vastgelegd in het logboek. Indien de afwijking zodanig groot is, dat wijzigingen ten
opzichte van het saneringsplan noodzakelijk zijn, dan wordt een revisieplan opgesteld.

20080483/BKNO e 20080483_b3RAP.doc Biflage
augustus 2009 A

00 klﬁg&
Ty g™

“Msehes




ity
Geofox- &3
Lexmond

{Raamj)Saneringsplfan Oude Kerkstraat te Veldhoven

Dit revisieplan wordt door directie/ opdrachtgever ter goedkeuring aan het bevoegd
gezag gestuurd {conform BRLEOQO).

Stap 4: Instemming bevoegd gezag en voortzetten werkzaamheden (werkdag 3-11)
Nadat het bevoegd gezag heeft ingestemd met de resultaten van het indicatief
onderzoek en het voorstel met de maatregelen (indien noodzakelijk} worden de
werkzaamheden op betreffende deellocatie (onvoorziene situatie) voortgezet.

Uitgegaan is dat het bevoegd gezag binnen 5 werkdagen instemt met de aanvullende
maatregelen.

Stap £: Gereedmelding maatregelen ten behoeve van onvoorziene situatie.
Nadat de onverwachte verontreinigingssituatie is gesaneerd, wordt hiervan melding
gedaan bij het bevoegd gezag. Na afloop worden de werkzaamheden verder in een

evaluatierapport beschreven en wordt het behaalde resultaat vastgelegd.

Schema B2.1: werkwijze onvoorziene gevallen

Dag
Stap

o i1 2 |3 |4 |6 |6 |7 |8 |9 10 | 11

1. Aantreffen
onvarwachta
situatie

2. Vaststellen aard
en omvang
{indicatef)

3. bespreken
resultaten en
vervolgmaatregelen

4, instemmen
bevoegd gezag en
vervolg
werkzaamheden

5. Gereedmelding en
evaluatie

Verwerking van de correspondentio {melding, onderzcek,
toestemming bevoegd gezag, eindresulfaat) worden

opgenomen in het totaal evaluatierapport

Afhankalijk van de aangetreffen verontreinigingssituatie, de betrokken partijen en de spoed voor
het nemen van maatregelen kunnen stappen sneller docrlopen worden.

Asbest

In geval er sprake is van een {onverwachte) ashestsanering zal tevens een asbestwerkplan
worden opgesteld dat goedkeuring behoeft van de arbeidsinspectie,
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Bijlage 6: Tankcertificaten ondergrondse tanks
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Tankreinigingscertificaat
BRL-K905

Opdrachtgever

Milleutechnlek Schippers BV
T.a.v. dhr. H.A.L.M. Schippers

Qude Kerkstraat 42-42a
5507 LD VELDHOVEN

Plaats van inrichting
Milleutechniek Schippers B.V.

Quda Kerkstraat 42-42a
5507 LD VELDHOVEN

Tankgegevens!
Tank Produkt
3 Dlesel

Ultvoering tankreiniging:

Da tank Is Inwendig gerelnigd.
Het leldingwerk Is gerelnigd.

Reglstratlenummer

WO07176TA-08.04

Tankreinigingsbedrijf
Milleutechnlek Schippers BV,
Qude Kerkstraat 42

5507 LD VELDHOVEN
Contact: 040-2051205

Datum melding BPatum uftvoering
25-6-2007 25-06-2007
Uitvoerder

Schippers, H.A.LM,

Inhoud Situatie
12.000 liter Ondergronds

De afvalstolfen zijn afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwarker.

D De afvalstoffen zljn op de locatie achtergelaten.

Opmerkingen:

Verklarlng van Klwa N.V.

Op grond van enderzoek, alsmede regelmatlg door Klwa uitgeveerde audits, worden door bovengenoemd
tankrelnlgingsbedrijf uitgevoerde relnlgingswerkzaamheden dle gespecificeerd zijn op dit certificaat geacht ta voldoen

aan de Kiwa beoordelingsrichtlijn BRL-KS05.

Verklaring van het tankrelnlgingsbedrijf

Het tankrelnigingshedrijf verklaart dat de tankrelnlgingswerkzaamheden zijn uvitgevoerd In overeenstemming met de

voorschriften zoals dle z(jn vastgelegd In beoordelingsrichtlijn BRL-K205,

Dit tankreinigingscertificaat is nlet geldig als gasvrijverkiaring,

Bit tankrelnigingscertificaat is alleen geldig indien ondertekend door da ultvoerder.

I.abﬁzegelnummer
Q 86[2

Wettken voor de afnemer

Blj ontvangst van het certificaat controleren of dit volledig Is Ingevuld.

Indien de tankreiniging of certificaat niet Ia orda wordt bevenden, dient u

contact op te nemen met:
1. Het tankreinlglngsbedrijf;
2, IKdwa N.V.

(),'Sv-dy-c“( Handtekenlng

dﬁ@% L_‘%_t.\;wb I

kivwa «wanv.

gacertiliceerd Certificatie en keuringen

Sir Winsten Churchili-laan 273
Postbus 70, 2280 AB Rijswijk
Telefoon 070 41 44 400
Telafax 070 41 44 420
[Ee =] Internet  www.klwa.nl

Een exemplaar van dit certificaat Is bestemd veoor:
Opdrachtgever, tankrelnigingsbedrijf, hoofdaannemar {2x)



Tankreinigingscertificaat Reglstratfenummer

BRL-K905 W07176TA-08.02
Opdrachtgever Tankreinigingsbedrijf

Milleutechniek Schippers BV Milleutechnlek Schippers B.V.

T.a.v. dir. H.A LM, Schippers Qude Kerkstraat 42

Oude Kerkstraat 42-42a 5507 LD VELDHOVEN

5507 LD VELBHOVEN Contact; 040-2051205

Plaats van inrichting Patum melding Datum ultvoering
Milleutechnlek Sthippers B.V, 25-6-2007 ' 25-06-2007

Oude Kerkstraat 42-42a Ultvoerder

5507 LD VELDHOVEN Schippers, H.A.L.M.
Tankgegevens!

Tank Produkt Inhoud Sltuatie

1 Dlesel 12.000 liter Cndergrends

Ultvoering tankrelniging:
De tank Is Inwendig gerelnigd.
Hetleldingwerk Is gereinigd,
De afvalstoffen zijn afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerker.
I:I De afvalstoffen zijn op de locatia achtergelaten.

Opmerkingen:

Verklarlng van Kiwa N.V,

Op grond van onderzoek, alsmede regelmatlg door Kiwa uttgevoerde audlts, worden door bovengenoemd
tankrelnigingsbedrijf utgevoerde relnfgingswerkzaamheden die gespeclficeerd zijn op dit certificaat geacht te voldoen
aan de Kiwa beoordelingsrichtiijn BRL-KS05,

Verklaring van het tankrelnigingsbedrijf

Het tankrelnlgingsbedriif verklaart dat de tankrelnigingswerkzaamheden zijn ultgevoerd In overeenstemming met de
voorschriften zoals dle zljn vastgeiegd In beoordelingsrichtlijn BRL-KSOS.

DIt tankreinighgscertificant is niet geldlg als gasvrijveridaring.
DIt tankrelnlgingscertificaat Is alleen geldig Indlen ondartekend door da uitvoerder,

Label/zegelnummer Datum Handtekening
R Q %&8 25 -06- 0‘1 AN -3&\\\?‘@?“\

Wenken voor de afnemer Kivwa «wanv.
gecerliliceard

BIj ontvangst van het cartificast controleren of dit volledig Is Ingevuld. Certificatée en keuringen 3
Sir Winston Churchill-laan 273
Posthus 70, 2280 AB Rljswilk
Telefoon 070 41 44 400
Telefax 070 41 44 420
Internet  www.kiwa.nl

Indien de kankrelnlging of certificazt nlet (n orde wordt bevonden, dient u
contact op ta nemen met:

1. Het tankreinigingsbedrijf;

2, Kiwa NV,

Een exemplaar van dit cetifcaat Is bestemd voor:
Opdrachtgever, tankrelaigingsbedrijf, hoofdaannemer (2x)



Tankreinigingscertificaat Registratienummer

BRL-K905 WO07176TA-08.03
Opdrachtgever Tankreinigingsbedrijf

Milleutechnlek Schippers BY ' Milfeutechnlek Schippers B.V.

T.a.v. dhr. H.A.L.M. Schippers Qude Kerkstraat 42

Oude Kerkstraat 42-42a . 5507 LO VELDHOVEN

5507 LD VELDROVEN Contact: 040-2051205

Plaats van Inrichting Datum melding Datum ultvoering
Milleutechnlek Schippers B.V. 25-6-2007 25-06-2007

Ouda Kerkstraat 42-42a Uitvoerder

5507 LD VELDHOVEN Schippers, H.A.LM.
Tankgegevenst

Tank Produkt Inhoud Sltuatie

2 Diesel 12,000 liter Ondergronds

Ultvoering tankrelnlging:

De tank Is Inwendig gerelnigd.

Het leldingwerlt Is gerelnigd.

De afvalstoffen zijn afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerker.
I:] De afvalstoffen zijn op de locatle achtergelaten,

Opmerkingen:

Verklaring van Kiwa N.V.

Op grond van onderzoek, alsmede regelmatly door Kfwa uitgevoerde audits, warden door bovengenoamd
tankrelnlgingsbeddijf ultgevoerda ralnlgingswerkzaamheden dle gespecificeerd zljn op dit certificaat geacht te voldoen
aan de Kiwa beoordelingsrichtlijn BRL-K905,

Verklaring van het tankreinlgingsbedrijf

Het tankreinigingsbedr]f verklaart dat de tankrelnlgingswerkzaamheden zijn uitgevoerd In overeenstemming met de
voorschriften zoals dla zljn vastgelegd In beoordelingsrichtiijn BRL-K905.

DIt tankrelniglngscertificaat is niet geldig als gasvrijverklaring.
DIt tankreinigingscestificaat is alleen geldig Indien ondertekand door de ultvoerder,

Label/zegelpummer Datum Handtekening

K& B As-obd] _B~§u5_?qgﬁ___

Wenken voor de afnemer Kivua «wanv.
gecerliticeard
P e

Bl ontvangst van het certificaat controferen of dit volledig Is [ngevuld. Certificatie en keutingen

Slr Winston Churchlli-lazn 273
Postbus 70, 2280 AB Rijswijk
Telefoon  ©70 41 44 400
Telefax 070 41 44 420

Internet  weww.kiwa.nl

Indien da tankrelnlging of certificaat nlet In orde wordt bavonden, dlent u
contact op ta nemen met:

1. Het tankrginfgingsbedrijf;

2. Klwa N.V.

Een exemplaar van dit certificagt Is bestemd voor;
Opdrachtgevar, tankrelnigingsbedrijf, hosfdasnnemer (2x)



Tankreinigingscertificaat
BRL-K905

Opdrachtgever

Milleutechniek Schippers b.v.
T.a.v. H.A.L.M. Schippers
Oude Kerkstraat 42-42a
5507 LD VELDHOVEN

Plaats van Inrichting
Milleutechnlek Schippers b.v.

Oude Kerkstraat 42-42a
5507 LD VELDHOVEN

Tankgegevens:
Tank Produkt
5 Benzine

Ultvoering tankrelniging:

Da tank Is Inwendlg gereinigd.
lz Het leidingwerk is gerelnigd.

Reglstratlenummer

W07123TA-04.06

Tankreinigingsbedrijf
Tankcleaning Schippers

Qude Kerkstraak 42 42A
5507 LD VELDHOVEN
Contact: 040-2051205

Datum melding Datum uitvoering

3-5-2007 04-05-2007
Ultvoerder

Schippers, H.ALL.M.

Inhoud Sltuatle
5.000 liter Ondergronds

De afvalstoffen zljn afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerker,

D De afvalstoffan zijn op de locatle achtergelaten,

opmetrkingen:

Verklaring van Kiwa N,V.

Op grond van onderzoek, alsmede regelmatig door Kiwa ultgevoerde audits, worden door bovgngenoemd
tankreinlgingsbedrilf ultgevoerde refnigingswarkzaamheden die gespeciflceerd zljn op dit certificaat geacht te voldoen

aan de Klwa becordellngsrichtliin BRL-K905,

Verklaring van het tankreinlgingsbedrijf

Het tankreinigingsbedrisf verklaart dat da tankrelnlgingswerkzaamheden zijn uitgevoerd In overeenstemming met de
voorschriften zeals dle zijn vastgelegd In beoordelingsrichtlijn BRL-K905.

DIt tankreinigingscertificaat Is nlet geldlg als gasvrijverklaring,

Dit tankreinigingscertificaat Is alleen geldig indlen ondertekend door de ultvoerder.

Label/zegelnummer Datum

Han&ekenlng
_U:\;Qi()]-___ -SL\‘\\‘;:%&A

R R

Wanken voor de afnemer
BIj ontvangst van het certificaat controleren of dik volledig Is Ingevuld.

Indien de tankrelniging of certificast nlet In orde wordt bevondan, dient u
contact op te nemen met:

1, Het tankrelnigingsbedrijf;

2, Klwa N.V.

kiwa ciwanv.
ertilitecrd
gocertifice Certificatle en keuringen

j Sir Winston Churchill-lean 273
Postbus 70, 2280 AB Rljswifk
Telefoon Q70 41 44 400

5 Telefax 070 41 44 420
= [nternet  www.khwa.nl

)

Een exemplaar van dit certificaat 15 bestemd voor;
Opdrachtgever, tankreinlgingsbedrijf, hoofdaannemer (2x)



Tankreinigingscertificaat

BRL-K905

Opdrachtgever

Milleutechnlek Sthippers b.v.
T.a.v. HA.L.M. Schippers
Oude Kerkstraat 42-42a
5507 LD VELDHOVEN

Plaats van inrichting
Milleukechnlek Schippers b.v.

Oude Kerkstraat 42-42a
5507 LD VELOHOVEN

Tankgegevens:
‘Fank
4

Uitvoering tankreinlging:

@ De tank Is inwendig gerelnigd.
Het feldingwerk Is gerefnlod.

Produkt
Benzing

Tankreinigingsbedrijf

Tankcieanlng Schippers
Qude Kerkstraat 42 42A

5507 LD VELDHOVEN
Contact: 040-2051205

Datum melding

3-5-2007

Inhoud
5.000 liter

De afvalstoffen zijn afgevaerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerker.

|:| De afvalstoffen zijn op de locatle achtergelaten,

Opmerkingen:

Registratfenummer

WO7123TA-04.05

Datum ultvoering

04-05-2007
Ultvosrder

Schippers, H.A.L.M.

Sltuatle
Ondergronds

Verkiaring van Kiwa N.V,

Op grond van onderzoek, alsmede regelmatlo door Kiwa uitgevoerde audits, worden door bovengenoemd
tankrefnlgingsbedrljf vitgevoerda relnigingswerkzaamhedan dle gespecificeerd ziin op dit certificaat geacht te voldoen
aan de Kiwa beoordelingsrichtlijn BRL.-KS05.

Verklaring van het tankreinigingsbedrljf

Het tankreinigingsbedrijf verklaart dat de tankrelniglngswerkzaamheden zijn vitgevoerd In overeenstemming met de
voorschriften zozls dle zlin vastgelegd in becordefingsrichtlijn BRL-KS05.

DIt tankrelnlgingscertificaat is nlet geldig als gasvrijverklaring.

Dit tankrefnlgingscertificaat is alleen geldig Indfen endertekend door de ultvoerder.

Label/zegelnummer

Ra‘ &)

Wenken voor de afnamer

Blj ontvangst van het certificaat controleren of dit volledig Is Ingevuld,

Indien de tankeglnkging of eartificaat nlet In orda wardt bevonden, dient u

contact op te nemen met:
1, Het tankrelnlgingsbedrijf;
2. Kwa N.v.

_O4-05-0)

Handtekenlng

kivua

acer lificeerd
EI__"_l

[\"X\A\(\)‘-\z,. >

Klwa N.V,

Certificatia en keurlngen

Sir winston Churchil-laan 273
Postbus 70, 2280 AB Rijswik
Telefoon 070 41 44 400
Telefax 070 41 44 420
Internet  www.klwa.nl

Een exemplaar van dit certificaat Is bestemd voor!
Opdrachtgever, tankrelnlgingsbedrisf, hoofdaannemer {2x)



Tankreinigingscertificaat Reglstratienummer

BRL-K905 - WO07096TA-03.05
Opdrachtgever Tankrelnigingsbedrijf

Milleutechniek Schippers b.v, Tankcleanlng Schippers

T.a.v. HA.L.M. Schippers Oude Kerkstraak 42 424

Oude Kerkstraat 42-42a 5507 LD VELDHOVEN

5507 LD VELDHOVEN Contact: 040-2051203

Plaats van inrichting Datum melding Datum uitvoering
Milleutechnlek Schippers b.v. 6-4-2007 06-04-2007

Ouda Kerkstraat 42-42a Uitvoerder

5507 LD VELDHOVEN Schippers, H.A.LM.
Tankdegevens: ,

Tank Produkt Inhoud Sltuatle

4 Petroleum 4.000 Itr. Ondergronds

Uitvoering tankrelnliging:

De tank Is Inwend!g gerelnigd.

Hetleldlngwerk Is gerelnigd.

E De afvalstoffen 2iin afgevoerd naar een door het bevoagd gezag erkende verwerker.
D De afvalstoffen zljn op de locatle achtergelaten.

Opmerkingen:

Verklaring van Kiwa N.V.

Op grond van onderzoek, alsmede regelmatig door Klwa vltgevoerde audits, worden door bovengenoemd
tankrelnlgingsbedrljf ultgevoerde relnlgingswerkzaamheden die gespecificeerd zijn op dit certificaat geacht te voldoen
aan de Kiwa beoordellngsrichtiljn BRL-K905,

Verklaring van het tankreinlgingsbedrijf

Het tankrelnigingsbedrijf verklaart dat de tankreinigingswerkzaamheden zijn ultgevoerd In overeenstemming met de
voorschriften zoals dle zijn vastgelegd [n beoordelingsrichtliin BRL-K905,

Dit tankrelnlgingscertificaat Is niet geldig als gasvrijverklaring.
DIt tankreintgingscertificaat Is alleen getdig Indien ondertekend door de ultvoerder,

Labelfzegelnummer Patum Handtekening

RE\,E‘i&_____ Ch-oti - o __f\_éc.\;\\_ <

Wenken voor de afnemer k“l_lla Kiwa N.V.
gecertificeerd

Certificatie en keuringen

Slr Winston Churchlll-laan 273
Postbus 70, 2280 AB Rljswik
Telefoon 070 41 44 400
Telefax 070 41 44 420
Internet  www.kiwa.nl

Blj eatvangst van het certificaat controleren of dit volledig Is Ingevaid.

Indlen de tankrelniging of cartificazt nlet in orde wordt bevenden, dientu
centact op te nemen met:

1. Het tankrelnlgingsbedrijf;

2, Kiwa N.V.

Een exemplaar van dit certificaat Is bestemd voor;
Opdrachtgever, tankrelnlgingsbedrijf, hoofdaannemer (2x}



P

Tankreinigingscertificaat
BRL-K905

Opdrachtgever

Mllleutechnlek Schippers b,v.
T.a.v. HA LM, Schippers
Oude Kerkstraat 42-42a
5507 LD VELDHOVEN

Plaats van inrichting
Milleutechnlek Schippers b.v.

Oude Kerkstraak 42-42a
5507 LD VELDHOVEN

Tankgegevens!:
Tank Produkt
3 Benzlne

Ultvoering tankreiniging:

De tank 1s Inwendig gerelnfad.
Het leldingwerk s ogerelnlgd.

Registratienummer

W07123TA-04.04

Tankrelnigingsbedrijf

" Tankcleaning Schippers

Qude Kerkstraak 42 42A
5507 LD VELDHOVEN
Contact: 040-2051205

Datum melding

3-5-2007

Inhoud
8.000 liter

De afvalstoffen zijn afgeveerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerker.

D De afvalstoffen zljn op de locatle achtergelaten.

Opmerkingen:

Datum ultvoering

04-05-2007
titvoerder

Schippers, H.A.L.M.

Situatie
Ondergronds

Verklaring van Klwa N.V.

Op grond van onderzoek, alsmede regelmatig door Kiwa ultgevoerde audlts, worden door bovengenoemd
lankrelnlgingsbedrijf ultgevoerde reinlgingswerkzaamheden die gespeclficeard zljn op dit certificaat geacht te voldoen

aan de Kiwa beoordelingsrichtlijn BRL-K90S.

Verklaring van het tankreinigingsbedrijf

Het tankrelnlgingshedrijf verklaart dat de tankrelnigingswerkzaamheden zijn uitgevoerd in overeensternming met de

voorschriften zoals die zljn vastgelegd In beoordelingsrichtlljn BRL-K905.

Dit tankrelnlgingscertificaat is niet geldig als gasvrijverklaring.

DIt tankreinlgingscertificaat is alleen geldig Tndien ondertekend door de uitveerder.

Label/zegelnummer

s

Wenken voor de afnemer

Bl ontvangst van het certificaat controleren of dit volledig Is Ingevuld,

Indien de tankrelniging of certlficazt nlet In orde wordt bavanden, dient u

contact op te nemen met:
1, Bet tankrelniglngsbedrijf;
2. Kiwa N.V.

DY -CA -(‘ﬂ

Handtekenlng

[S\- S(_\-\\ Ooevs
; X

-
kll_f}l’a Kiwa N.V.
geaty ificead Certlficatie en keuringen

SIr Winston Churchlll-laan 273
Postbus 70, 2280 AB Rljswifk
Telefoon 070 41 44 400
Telefax 070 41 44 420
fnternet  wawer kdwa.nl

Een exempfaar van dit certificaat Is bestemd yoor:
Opdrachtgever, tankrelnlgingsbedrijf, hooldaannemer {2x)



Tankreinlgingscertificaat
BRIL-K905

Opdrachtgever

Milleutechnlek Sthippers b.v.
T.a.v. HALM, Schippers
COuda Kerkstraat 42-42a
5507 LD VELDHOVEN

Plaats van Inrichting
Milleutechnlek Schippers b.v.

Qude Kerkstraat 42-42a
5507 LD VELDHOVEN

Tankaegevens:
‘Fank Produkt
1 Dlesel

Ultvoering tankreiniging:

E Da tank 1s Inwendig gerelnlgd.
Het leidingwerk [s gerelnlgd.

Reglstratienummer

WO07096TA-03.02

Tankreinigingsbedrijf
Tankcleaning Schippers

Oude Kerkstraat 42 42A

5507 LD VELDHOVEN
Contact: 043-2051205

Datum melding Datum ultvoering
6-4-2007 06-04-2007
Uitvoerder

Schippers, H.A.L.M.,

Inhoud Situatie
50.000 [tr. Ondergronds

De afvalstoffen zijn afgevoerd naar een door het bevoead gezag erkende verwerker.

D De afvalstoffen zlin op de locatie achtergelaten,

Oopmerkingen:

Verkiaring van Klwa N.V.

Op grond van onderzoek, alsmede regelmatlg door Kiwa ultgeveerde audits, worden door bovengenoemd
tankretnigingsbedrijf ultgevoerde relnlgingswerkzaamheden dle gespecificeerd 2fin op dit certificaat geacht te voldoen

aan de Kiwa becordelingsrichtlijn BRL-K905.

Verklaring van het tankreinlgingsbedrijf

Het tankrelnigingsbedrif verklaart dat de tankrelnlgingswarkzaamheden zijn vltgevoerd In overeenstemming met de

voorschriften zoals diz zijn vastgelegd In beoordelingsrichtlijn BRL-K905.

pit tankrelnlgingscertificaat Is nlet geldlg als gasviijverklaring.

DIt tankreinlgingscartificaat Is alleen geldlg Indien ondertekend door de ultvoerder,

Label/zegelnummer

qu 83

Wenken voor de afnemer

Bij ontvangst van het certificaat controleren of dit volledig Is Ingevuld.

Indien da tankreinlging of cartificast nlet in orda wordt bavonden, dienk U

contadt op te nemen mat:
1. Het tankrelnlgingsbedriff;
2. KIwa NV,

ch-o4- o}

Handtekening

[\\ .%L\'\‘\Wd,

knfufa Kiwa N.V.

acertili

S—H—IC-GF-[-': Certfficatie en keuringen

E Sir Winston Churchlll-fazn 273
;

Postbus 70, 2280 AB Rijswijk
Telefoon Q70 41 44 400
T Telefax 070 41 44 420
Z__ Internet  www.kiwa.nl

Een exemplaar van dit certificaat |5 bestemd voor:
Opdrachtgever, tankrelnlgingsbedrijf, hoofdaannemer {2x}



Tankreinigingscertificaat Reglstratienummer

BRL-K905 W07081TA-09.03
Opdrachtgever Tankreinlgingsbedrijf

Milleutechnlek Schippers bov. Tankeleanlng Schippers

T.a.v. HA.L.M, Schippers Qude Kerkstraat 42 42A

Oude Kerkstraat 42-42a 5507 LD VELDHOVEN

5507 LD VELDHOVEN Contact: 040-2051205

Plaats van inrichting Datum melding Datum ultvoering
Mllleutechnlek Schippers b.v. 22-3-2007 30-03-2007

Oude Kerkstraat 42-42a Uitvoerder

5507 LD VELDHOVEN Schippers, H.A.LM,
Tankgegevens:

Tank Produkt Inhoud Situatla

2 Diesel 50,000 Itr. Ondergronds

Ultvoering tankrelniging:

I.E D& tank Is Inwendig gerelnlgd.

Het leldingwerk Is gereinlgd.

De afvalstoffen zijn afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerker.
D D=z efvalstoffen zijn op de locatle achtergelaten,

opmerkingen:

Verklaring van Kiwa N.V.

Op grond van onderzoek, alsmede regelmatig door Kiwa uitgevoerde audits, worden deor bovengenoemd
tankretnlgingsbedrijf uitgevoarde relnlaingswerkzaamheden dle gespecificeard zijn op dlt certfficaat geacht te valdoen
aan de Kiwa beoordelingsrichtlifn BRL-K305,

Verklaring van het tankreinigingsbedrijf

Het tankrelnigingsbedrljf verklaart dat de tankrelnlgingswarkzaamheden zijn ultgevoerd [n overeenstemming met de
voorschriften zoals dle zljn vastgelegd In beoordelingsrichtlljn BRL-K905,

DIt tankrelntgingscertificaat Is nlet geldlg als gasvrijverklaring.
DIt tankreinlgingscertificaat Is alleen geldlg Indlen ondertekend door de ultvoerder.

Label/zegelnummer Datum Handtekening

Ry 620 X-cr-ot Davioms

Wenken voor de afnemer kiwa Kiwa NV,
oacerlificeard

Blj ontvangst van het certificaat controleren of dit volledlg Is ingeviuld. Certificatie en keurdngen

Sl Winston Chuwchlll-lazn 273
Postbus 70, 2280 AB Rljswifk
Telefoon 070 41 44 400
Telefax 070 41 44 420

Internet  www.klwa.nl

Indien de tankrelnlging of certificaat nlet ka orde wordt bevonden, dlent u
conta¢k op te nemen met:

1, Het tankrelnlgingsbedrijf;

2, Kiwa NV,

Een examplaar van dit certificaat [5 bestemd voor:
Opdrachtgever, tankreinlgingshedrijf, hoofdzannemer {2x)



Tankreinigingscertificaat
BRL-K905

Opdrachtgever

Milleutachnlek Schippers b.v.
T.a.v. HA.L.M, Schippars

Reglstratienummer

WO07081TA-09.02

Tankreinigingshedrijf

Tankcleanlng Schippers
Ouda Kerkstraat 42 42A

Oude Kerkstraat 42-42a
5507 LD VELDHOVEN

Plaats van inrichting
Milisutechnlek Schippers b.v.

Oude Kerkstraat 42-42a
5507 LD VELDHOVEN

Tankgegevens:
Tank Produkt
1 Dlesel

Ultroering tankrelniging:

Da tank Is Inwendig gerelnlgd.
Haot leldingwerk 15 gerelglgd.

5507 LD VELDHOVEN
Contact: 040-2051205

Batum melding

22-3-2007

Inhoud
50.000 Itr.

De afvalstoffen zljn afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerker,

[J be afvalstofren zin op de locatla achtergelaten.

opmerkingen;

Datum uitvoering

30-03-2007
Ultvoerder

Schippers, H.A.L.M.

Situatia
Ondergronds

Verklaring van Kiwa N.V.

Op grond van onderzoek, alsmede regelmatlg door Klwa uitgeveerde audits, worden door bovengenoemd

tankrelnigingsbedrijf ultgevoerde relnlgingswerkzaamheden die gespetificeerd zijn op dit certificaat geacht te voldoen

aan de Kiwa becordelingsrichtijn BRL-K905.

Verklarlng van het tankrelnlglngsbedrijf

Het tankrelnigingsbedriif verklaart dat de tankrelnlgingswerkzaamheden zljn uitgevoerd [n overeenstemming met de

voarschrften zoa's dle zljin vastgelegd In beoordelingsrichtlijn BRL-K205.

Dit tankrelnigingscertificaat is niet geldig als gasvrijverklaring.,

Dit tankrelinigingscertiflcast Is alleen geldig indlen ondertekend door de uitvoerder.

Label/zegelnummer Datum

Handtekenlng

RC{ 8x>‘\) - (03 -OF

Wenken voor de afnemer
Blf ontvangst van het certificaat controleren of dit volledig 15 Ingevuld.

Indien de tankrelnlging of certificaat nlet [n orde wordt bevenden, dlent u
contact op te nemen met:

1. Het tankselnigingsbednijf;

2. Kiwa N.V.

kivwa
gecerlificeard

A -C.x.\-\'\\'egizus

Klwa N.V.

Certificatie en Reuringen

Sir Winston Churchlll-laan 273
Postbus 70, 2280 AB Rlfswijk
Telefoon Q70 41 44 400
Telefax 070 41 44 420
Internet  www.Klwa.nl

Een exemplazr van dit certificaak Is bestemd voor:
Opdrachtgever, tankrelnigingsbedrijf, hoofdaannemer (2%}



Tankreinigingscertificaat Reglstratienummer

BRL-K90S W07072TA-22.03
Opdrachtgever Tankreinigingsbedr(jf

Milleutechniek Schlppers b.v. Tankeleaning Schippers

T.a.v. H.AALM. Schippers ] Qude Kerkstraat 42 424

Ouda Kerkstraat 42-42a 7 5507 LD VELDHOVEN

5507 LD VELDHOVEN Contact: 040-2051205

Plaats van inrichting Datum melding Datum ultvoesing
Millautechnlek Schippers b.v, 13-3-2007 16-03-2007

Qude Kerkstraat 42-42a Uitvaerder

5507 LO VELDHOVEN Schippers, H.ALLM.
Tankgegevens:

Tank Produkt Inhoud Situatle

2 Diesel 50.000 Itr. Ondergronds

Ultvoering tankreiniging:

De tank Is Inwendig gerelnlgd.

Het leldingwerk Is gerelnigd,

De afvalstoffen zljn afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerker.
D De afvalstoffen zijn op de locatla achtergelaten.

Opmerkingen:

Verklaring van Klwa N.V,

Op grond van onderzoek, alsmede regelmatly door Kiwa ultgevoerde audlts, worden door bovengenoemd
tankreinlgingsbedrijf vitgevoerde relnlgingswerkzaamheden die gespecificeerd 2ljn op dit certificaat geacht ta voldoen
aan de Khwa beoordelingsrichtljn BRL-KS05.

Verklaring van het tankreinlgingsbedrijf

Het tankreinigingsbedrijf verklaart dat de tankrelnlgingswerkzaamheden zijn uitgevoerd [n overeenstemming met de
voorschriften zoals die zijn vastgelegd in becordelingsrichtilin BRL-KS0S.

Dit tankrelnigingscertificaat Is nlet geldig als gasvrijverklaring,
DIt tankreinigingscertiflcaat is alleen geldlg Indien ondertekend door de vitvoerder,

Label/zegelnummer Datum Handtekenlng

qu 828 : iﬁ;os;o}___ ___.._-‘Bé_\u\s\.. s S

-
Wenken voor de afnemer . klwa Kiwa N.V.
gesetiliceerd

Bl ontvangst van het certificaat controleren of dit valledlg 15 Ingevuld, Certificatle en keuringen

Sl Wingten Churchill-laan 273
Postbus 70, 2280 AB Rijswitk
Telefoen 070 41 44 400
Telefax 070 41 44 420

Internet  www.Kiwa.nl

Indlen d& tankrelnlging of certificaat niet [n arde wordt bevonden, dlent u
contact op te nemen met:

1. Het tankrelnlgingsoedrif;

2. Kiwa N.V.

Een exemplasr van dit certificaat 15 besternd voor:
Opdrachtgever, tankrelnlgingsbedrijf, hoofdaannemer {2x)



Tankreinigingscertificaat . Reglstratienummer

BRL-K905 WO07072TA-22.02
Opdrachtgever Tankreinigingsbedrijf

Milleutechnlek Schippers b.v. Tankcleaning Schippers

T.a.v. H.A.LM. Schippers QOude Kerkstraat 42 42A

QOude Kerkstraat 42-42a . 5507 LD} VELDHOVEN

5507 LD VELDHOVEN Contact: 040-2051205

Plaats van inrichting Datum melding Datum uitvoering
Mileutechnlek Schinpers b.v. 13-3-2007 16-03-2007

Oude Kerkstraat 42-42a . Uitvoerder

5507 LD VELDHOVEN - Schippers, H.A.LM,
Tankgegevens:

Tank Prodult Inhoud Sltuatie

1 ’ Dlesel 50.000 ltr. Ondergronds

Ultvoering tankrefniging:

E De tank Is Inwendlg gereinfgd.

Het leldingwerk Is gereinlgd.

De afvalstoffen zijn afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerker.
I:' Da afvalstoffen zlin op de locatle achtergelaten.

opmerkingen:

Verklaring van Kiwa NV,

Op grond van onderzoek, alsmede regeimatig door Kiwa ultgeveerde audits, worden door bovengenoemd
tankrelnlgingsbedrijf uitgevoerde relnlgingswerkzaamheden die gespecificeerd zijn op dit certificaat geacht te voldoen
aan de Kiwa beoordelingsrichtliin BRL-K905.

Verkdaring van het tankrelnlgingsbedrljf

Het tankrelnlglngsbedrijf verklaart dat de tankrelnigingswerkzaamheden zijn ultgevorrd In overeenstemming met d
voorschriften zoals dle zijn vastgelegd In beoordelingsrichtllin BRL-K905.

Plt tankrelnigingscertificaat [s nlet geldig als gasvrijverklaring.
DIt tankrelnlgingscertificaat [s alleen geldlg Indlen ondertekend door de uitvoerder,

Label/zegelnummer Datum : Handtekenlng

Ry fok Ib -3 - oF NEREEIN

-
Wenken voor de afnemer I‘(I}l!'“ar|1 Kiwa N.V.
gecertien Certificatie en keurngen

i
:

BIf onkvangst van het certificaat controlaren of dit volledig Is Ingevuld,

Indien de tankrelnlging of certificast niet In orde wordt bevonden, dient u Postbus 70, 2280 AB Rijswijk

contact op te nemen met} Telefoon 070 41 44 400
1. Het tankrelnigingsbednijf; Telefax D70 41 44 420
2. Kiwa N.V. e Internat  www.kiwa.nl

Een exemnplaar van dit certificaat Is bestemd voor:
Opdrachtgever, tankreinigingsbedrjf, hoofdaannemer (2x)

Slr Winston Churchill-iaan 273




Tankreinigingscertificaat

BRL-K905

Opdrachtgever Tankrelnlgingsbedrijf
Milteutechnlek Schippers b,v. Tankcleaning Schippers
T.a.v. HALM. Schippers Oude Kerkstraat 42 42A
Oude Kerkstraat 42-42a 5507 LD VEEDHOVEN

5507 LD VELDHQVEN ' Contact: 040-2051205
Plaats van inrichting Datum melding
Milleutechnlek Schippers b.v. 6-4-2007

Oude Kerkstraat 42-42a
$507 LD VELDHOVEN

Tankgegevens:
Tank Produkt Inhoud
2 Dlesel 30.000 Itr.

Vitvoering tankrelniging:

De tank Is Inwendig gerelnfgd.

Het leldingwerk Is gerelnlgd.

De afvalstoffen zljn afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerker,
D De afva[stoffen zijn op de locatle achteraelatan.

Opmerkingen;

Registratienummer

WO7096TA-03.03

Datum uitvoering

06-04-2007
Ultvoerder

Schippers, H.A.L.M.

Situatie
Ondergronds

Verklaring van Kiwa N.V.

Op grond van onderzoek, alsmede regelmatig door Kiwa uftgevoerde audits, worden door bovengenocemd
tankrelnlg(ngsbedriff vitgeveerde reinigingswerkzaamheden dle gespectficeerd zijn op dit certiflcaat geacht te voldoen
aan de Kiwa beoordelingsrichtlijn BRL-K905,

Varklaring van het tankreinigingsbedrijf

Hek tankrelnigingsbedrijf verklaart dat de tankrelnlglngswerkzaamheden zijn ultgevoerd in overeenstemming met de
voorschriften zoals dle zifn vastgelegd In beoordelingsrichtlijn BRL-K$05,

Dit tankrelnlgingscertificaat Is nlet geldig als gasvrijverkliaring.
Dit tankrelnlgingscertificaat s alleen geldig indlen ondertekend door da ultvearder.

Label/zegelnummer Datum Handtekenlng

R &b b=t~ ok JE&&MQ@

Wenken voor de afnemer klwa Kiwa NV,

ecerliticeerd
Blj ontvangst van het certificaat conteoleren of dit velledig Is Ingevuld. ﬂ___-_| Certificatla en keuringen

Indlen de tankrelnlging of certificaat niet In arda wordt bevonden, dient u
contact op te nemen met:

1. Het tankrelnlgingsbedrijf;

2. Klwa N.v.

Slr Winston Churchill-laan 273
Postbus 70, 2280 AB Rijswljk
Telefoon 070 41 44 400
Telefax 070 41 44 420
Internet  www.kiwa.nl

Een exemplaar van dit certificaat Is bestemd voor;
Opdrachtgever, tankrelnlgingsbedrijf, hoofdaannemer {2x)



Tankreinigingscertificaat

BRL-K905

Opdrachtgever Tankrelnlgingsbedrijf
Milleutechnlek Schippers b.v. Tankcleariing Schippers
T.a.v, H.A.LM. Schippers Oude Kerkstraat 42 42A
Oude Kerkstraat 42-42a 5507 LD VELDHOVEN

5507 LD VELDHOVEN Contact: 040-2051205
Plaats van Inrlchting Datum melding
Milleutechnlek Schippers b.v. 10-4-2007

Dude Kerkstraat 42-42a
5507 LD VELDHOVEN

Tankgegevens:
Tank Produkt Inhoud
i Dlesel 100,000 Itr.

Ultvaering tankreiniging:

De tank Is Inwendlg gerelnlgd.

Het leldingwerk iz gerelnigd,

IZI Da afvalstoffen zifn afgevoerd naar een door het bevoégd gezag erkende verwerker,
- D Da afvalstoffen zljn op de locatle achtergelaten.

opmerkingen:

Registratienummet

W07100TA-01.02

Datum uftvoering

13-04-2007
Uitvoerder

Schippers, HALM,

Sltuatia
Ondergronds

Verklaring van Kiwa N.V.

Op grond van onderzoek, alsmede regelmatlg door Kiwa ultgevoerde audits, worden door bovengenocemd
tankreinlgingsbedrijf uitgevoerde relnigingswerkzaamheden die gespecificeerd zijn op dit certlficaat geacht te voldoen
aan de Kiwa beoordelingsrichtlijn BRL-K905.

Verklaring van het tankelnlgingsbedrljf

Het tankrelnlgingsbedrijf verklaart dat de tankrelnlgingswerkzaamheden zijn ultgevoerd In overeenstemming met da
voorschriften zoals dle zijn vastgelegd In beaordelingsrichtlijn BRL-K905.

Dit tankrelnigingscertificaat Is nlet geldlg als gasveijverklaring,
DIt tankreinigingsceitificaat Is alleen geldig indien ondertekend door de ultvoerder.

Label/zegelnummer Datum Hand&ntng
.
ngrﬂis |30y - 65 NN
Wenken voor de afnemer lellard Kiwa NV,
scertilices,
Bij onktvangst van het certificant controleren of dit volledig Is Ingevuld, g—l—| Certificatie en keuringen
SIr Winston Churchlll-laan 273
Indian de tankrelnlging of certificaat niet In orda wordt bevonden, dient u Postbus 70, 2280 AB Rijswifk

contact op te nemen met:
1, Het tankrelnlgingsbedrijf;
2, Kiwa N.Y.

Telefoon 070 41 44 400
Telefax 070 4f 44 420
Internet  www.kiwa.nl

Een exemnplaar van dit certificaat Is bestemd voor:
Opdrachtgaver, tankeelnlgingsbedrijf, hoofdsannemer {2x)



P

Tankreinigingscertificaat Reglstratienummer
BRL-K905 WO7081TA-09.05
Opdrachtgever Tankreinlgingsbedrljf

Milleutechnlek Schippers b.v. Tankcleaning Schippers

T.a.v. H.A L. Schippers Oude Kerkstraat 42 42A

Oude Kerkstraat 42-42a ] 5507 LD VELDHOVEN

5507 LD VELDHOVEN Contact: 040-2051205

Plaats van inrichting Datum melding Datum ultvoering
Milleutechnlek Schippers b.v. 22-3-2007 30-03-2007

Oude Kerkstraat 42-42a Uitvoerder

5507 LD VELDHOVEN Schippers, HA.LM,
Tankgegevens:

Tank Produkt Inhoud Situatle

4 Dlesel 20.000 Itr, Ondergronds

Ultvoering tankreiniging:

De tank Is Inwendlg gerelnlgd.
Het leldingwerk Is gerelnlad.
De afvalstoffen zijn afgevoerd naar een door het bavoegd gezag erkende verwerker.

D De afvalstoffen zljn op de locatie achtergelaten.

Opmerkingen:

Verklaring van Kiwa N.V.

Op grond van onderzoek, alsmedea regelmatlp door Kiwa vitgevoerde audits, worden door bovengenocemd
tankrelnlgingsbedrijf uitgevoerde reinlglngswerkzaamheden die gespecificeerd zijn op dit certificaat geachk te voldoen
aan de Klwa beoordelingsrichtlljn BRL-K905.

Verklaring van het tankreinlgingsbedrijf

Het tankrelnlgingsbedrijf verklaart dat de tankrelnigingswerkzaamheden zijn ultgevoerd in overeenstemming met da
voorschriften zoals die 21n vastgelegd in beoordelingsrichtljn BRL-K305.

Dik tankrelnigingscertificaat Is nlet geldig als gasvrijverklaring.
Dit tankrelnigingscertificaat is alleen geldig indlen ohdertekend door de uitvoerder.

Label/zegelpummer Datem Handtekening
RQF(QQH 20 -03=04 . .%L\-f\*b\?a-s
Wenken voor da afnemer kiwa Kiwa N.V.

Bij ontvangst ven het certificeak controlaren of git volledig bs Ingevuld. gece/iceerd Certificatie en keuringen

Slr Winston Churchill-laan 273
Pastbus 70, 2280 AB Rljswifk
Telefoon 070 41 44 400
Telefax 070 41 44 420

Internet  wwew.kdwa.nl

Indien de tankrelnlglng of cartficaat mist In orde wordt bevonden, dient u
contact op te nemen met:

1. Het tankreinlglngsbedrjf;

2. Kiwa N.V,

Een exemplaar van dit certificaat Is bastemd voor:
Opdrachtgever, tankrelnlgingshedrijf, hoofdaannemer (2x)



Tankreinigingscertificaat
BRL-K905

Opdrachtgever

Milleutechnlek Schippers b.v.
T.a.v. H.A.L.M. Schippers
Oude Kerkstraat 42-42a
5507 LD VELDHOVEN

Plaats van inrichting
Milleutechnlek Schippers b.v.

Oude Kerkstraat 42-42a
5507 LD VELDHOVEN

Tankgegevens!
Tank Produkt
3 Diesel

Ultvoering tankreiniging:

De tank Is lnwendlg gerefnlgd.
Het leldingwerk Is gereinlgd.

Reglstratienummer

WO7081TA-09.04

Tankrelnigingsbedrijf

Tankcleaning Schippers
Oude Kerkstraat 42 42A

5507 LD VELDHCVEN
Contact: 040-2051205

Datum melding

22-3-2007

Inhoud
20.000 Itr.

] De afvalstoffen zijn afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerker.

D De afvalstoffen z1in op de locatie achtergelaten.

opmerkingen:

Datum ultvoering
30-03-2007

Ultvaerder

Schippers, H.A.L.M.

Situatle
Ondergronds

Verklaring van Kiwa N.V.

Op grond van onderzoek, alsmede regelmatlg deor Kiwa uitgevoerda audits, worden door bovengengemd
tankrelnigingsbedriff uitgevoerde relnigingswerkzaamheden die gespecificeard zlin op dit certificaat geacht te voldoen

aan da Kiwa beoordelingsrichtlljn BRL-KS05,

Verklaring van het tankreinigingsbedrijf

Het tankrainlgingsbedrljf verkiaart dat de tankrelnlgingswerkzaamhaden zija vitgevoerd In overeensternming met de

voorschriften zoals die zljn vastgelegd [n becordelingsrichtijn BRL-K905.

Dit tankrelnigingscertificaat is niet geldig als gasvrijverklaring,

plt tankrelnlgingscertificaat is alleen geldlg Indlen ondertekend door dea uitvoerder.

Label/zegelnummer Datum

RQ| 37 0-03-A

Wenken voor de afnemer
Bj entvangst van het certificaat controleren of dit volledlg l5 Ingevuld,

Indlen de tankrelnging of certificast nlet In orde wordt bevenden, diant u
contact op ta nemen met:

i. Het tankrelnigingsbedrijf;

2, Kiwa N.V.

Handtekening

__Kﬁgc}«;\ﬂ?@b___

Kiwra xiwanv.

gacartificeerd

Certificatle en keuringan

Slr Winston Churchili-laan 273
Postbus 70, 2280 AB Rljswijk
Telefoon 070 41 44 400
Telefax 070 41 44 420
Internet  www.ldwa.nl

Een exemplaar van dit certificaat Is bestemd voor!
Opdrachtgever, tankrelnigingsbedrijf, hoofdaannemer (2x)

s



Y

Tankreinigingscertificaat
BRL-KS905

Opdrachtgever

Milizutechnlek Schippers b.v.
T.a.v. H.A.L.M, Schippers
QOude Kerkstraat 42-42a
5507 LD VELDHOVEN

Plaats van inrichting
Milleutechnlek Schippers b,v.

Qude Kerkstraat 42-42a
5507 LD VELDHOVEN

Tankgegevens:
Tank ’ Produkt
4 Diasel

Ultvoering tankrefniglng:

E De tank Is Inwendig gerelnigd,
Het leldingwerk 1s gerelnlgd,

Reglstratienummear
WO7100TA-01.05

Tankreinigingsbedrijf

Tankcleaning Schlppers

Qude Kerkstraat 42 42A

5507 LD VELDHOVEN

Contact: 040-2051205

Datum melding Datum uitvoering

10-4~2007 13-04-2007
Uitvoerder

Schippers, H.AL.M.

Inhoud Sjtuatla
20.000 ltr Ondergronds

De afvalstoffen zijn afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkenda verwerker.

D De afvalstoffen ziin op de locatle achtergelaten.

Opmerkingen:

Verklaring van Kiwa N, V.

Op grond van onderzoek, alsmede regelmatlg door Kiwa ultgevoerde audits, worden door bovengencemd
tankrelnlgingsbedrijf uitgevoerde relnlgingswerkzaamheden dle gespecificeard ziin op dit cartificaat geacht te voldoen

aan de Kiwa begordelingsrichtljn BRL-K90E,

Verldaring van het tankrelnigingsbedrijf

Het tankrelnlgingsbedrilf verklaart dat de tankreinigingswerleaamheden zijn ultgevoerd In overeenstemming met de

voorschriften zoals die zijn vastgelegd In becordelingsrichtlijn BRL-K905.

DIt tankrelnlgingscertificaat Is nlet geldlg als gasviljverklaring,

Dit tankrelnigingscertificaat Is alleen geldlg Indlen ondertekend door de ultvoerder.

Label /zegelnummer

Rﬂl 0y

Wenken voor de afnemer

Blj ontvangst van het certificaat controleren of dit voXedig Is Ingavuld.

Indien da tankrelniging of certificaat niet In onde wardt bevonden, dient u

contack op te nemen met;
1. Het tankrelnigingsbedrjf;
2, Klwa N.V.

Handtekening

h\-?—n\-{\ms
AR

-
kiwa kwanv,

gesortiliceerd
-~ 1}

Certificatle en keuringen

SIr Winston Churchill-laan 273
Postbus 70, 2280 AB RIjswijk
Telefoon 070 41 44 400
Telefax 070 41 44 420
Ivternet  www.kiva.nl

Een exemplaar van dit ceriificaat is bestemd voor:
Opdrachtgever, tankrelnigingshedrijf, hoofdeannemer (2x}



Tankreinigingscertificaat

BRL-K%05

Opdrachtgever

Milleutechniek Schippers b.v,
T.a.v. H.A.L.M. Schippers

Oude Kerkstraat 42-42a
ES07 LD VELDHOVEN

Plaats van inrichting
Mlllautechnlek Schippers b.v.

Oude Kerkstraat 42-42a
5507 LD VELDHOVEN

Tankgegevens:
Tank
3

Uitvoering tankrelniging:

De tank Is [nwendlg gereinigd.
Hat leldingwerk Is gerelnlgd.

Produkt
Dlesel

|
Reglstratlenummer

WO7096TA-03.04

Tankrelnlgingsbedrijf

Tankcdeaning Schippers

QOuda Kerkstraat 42 42A

5507 LD VELDHOVEN
Contact: 040-2051205

Datum melding

§-4-2007

Inhoud
20,000 ftr.

De afvalstoffen zijn afgevoerd naar een daor het bevoegd gezag erkende verwerker.

l:l De afvalstoffen zijn op de locatle achtergelaten.

Opmerkingen:

Datum uitvoering

06-04-2007
Uitvoerder

Schippers, H.A.LM.

Situatle
Ondergronds

Verklaring van Kiwa N.V.
Op grond van onderzoek, alsmede regeimatig door Kiwa vitgevoerde audits, worden door bovengenoemd

tankre!nigingsbedrijf ultaavoerde reinlgingswerkzaamheden dle gespecificeerd zljn op dlt certificaat geacht te voldoen
san de Kiwa beeordelingsrichtlljn BRL-K905.

Verklaring van het tankreinlgingsbedrijf

Het tankrelnlglngsbedriif verklaart dat de tankrelnlgingswerkzaamheden zijn ultgevoerd In overeenstemming met de

voorschriften zoals dla zljn vastgefead In beoerdelingsrichtiljn BRL-K905.

Dit tankreinigingscertificaat Is nlet geldig als gasvrijverklaring.

Dit tankrelnlgingscertificaat Is alleen geldig Indien ondertekend door de ultvoerder.

Labelfzegelnummer

EQ 822

Wenken voor de afnemer

Bl ontvangst van het certificaat controleren of dit volledig Is In\_gevuld.

Indien de tankrefniging of certificaat nlet In orde wordt bevonden, dlent u

contact op ta neman met;
1. Het tankrelnlgingsbadrijf;
2. Kilwa NV,

b= -

Handtekenlng

\ %L\'\\ ?1:\)2 )

KIYWA  kiwa NV,

gecertificesrd

Certificatle en keuvringan

Internst  wwiv.kiwa.nl

Een exemplaar van dit certificaat [s bestemd voor:

Opdrachtgever, tankrelnigingsbedrijf, hoofdaannemer (2x)

Sir Winston Churchil-laan 273
Postbus 70, 2280 AB Rljswijk
Telefpon 070 41 44 400
Telefax 070 41 44 420




Tankreinigingscertificaat Registratienummar

BRL-K805 WO7072TA-22.04
Opdrachtgever Tankreinigingsbedrijf

Mllleutechnlek Schippers b.v. Tankeleaning Schlppers

T.a.v. H.ALM. Schippars Oude Kerkstraat 42 42A

Oude Kerkstraat 42-42a 5507 LD VELDHOVEN

5507 LD VELDHOVEN Contact: 040-2051205

Plaats van inrichting Datum melding Datum ultvoeting
Milleutachnlek Schippers b.v. 13-3-2007 16-03-2007

Oude Kerkstraat 42-42a Uitvoerder

5507 LD VELDHOVEN Schippers, H.ALM.
Tankgegevens!

Tank Produit Inhoud Situatia

3 Patrolaum 12.000 Itr. Ondergronds

Ultvoering tankreinfglng:

De tank Is Inwendlg gerelnigd.

Het leidingwerk Is gerelnigd.

De zfvalstoffen zijn afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerker.
I:l De afvalstoffen zijn op de locatie achtergelaten.

Opmerkingen:

Verklaring van Kiwa N.V.

Op grond van ondarzoek, alsmede regelmatig door Klwa ultgevoerde audlts, worden door bovengenoemnd
tankrelnigingsbedrijf vitgevoerde relnlgingswerkzaamheden dle gespecificeerd zijn op dIt certfficaat geacht te voldoen
aan de Kiwa beoordelingsrichtlijn BRL-K905.

Verklaring van het tankrelnigingsbedrljf

Het tankrelnlgingsbedrijf verklaart dat de tankre!nlgingswerkzaamheden zljn vitgevoerd In overeenstemming met de
voorschriften zoals dia zin vastgelegd In becordelingsrichtiljn BRL-K205,

DIt tankrelnlglngscertificaat Is nlet geldlg als gasvriljverkiaring.
DIt tankrefnigingscertificaat Is alleen geldig indlen ondertekend door de ultvoerder.

Label/zegelnummer Datum Handtekening

Rq gb.__ lh-03-ct )\ %c_\\c%@s-_p

-
Wenken voor de afnemer klwa Kiwa NV,
gecertificesrd

BY ontvangst van het certificaat controleren of dit velledlg is Ingevuld. Certificatie en keuringen

Sir Winston Churchlli-laan 273
Postbus 70, 2280 AB Rljswijk
Telefoon 070 41 44 400
Telefax 070 41 44 420
Internet  woww.klwa.nf

Indlen da tankrelniging of certificaat niet In orde wordt bevonden, dlent u
contact op te nemen met:

1, Het tankreinigingsbedrijf;

2, Klwa N.V.

Een exemplaar van dit certificaat 15 bestemd voor:
opdrachtgever, tankreinigingsbedriif, hoofdaannemar (2x)



Tankreinigingscertificaat
BRL-K205

‘Opdrachtgever

Milleutechnlek Schippers b.v.
T.aw. HALM. Schippers
Oude Kerkstraat 42-42a
5507 LD VELDHOVEN

Plaats van inrichting
Milleutechnlek Schippers b.v.

QOude Kerkstraat 42-42a
5507 LD VELDHOVEN

Tankgegevens:
Tank Produkt
3 Diesel

Uitvoering tankreinigingt

De tank Is Inwendig gereinlgd.
Het faldingwerk [s aerelnlgd.

Reglstrattenummert

WO07100TA-01.04

Tankreinigingsbedrijf
Tankcleaning Schippers

Dude Kerkstraat 42 42A
5507 LD VELDHOVEN
Contact: 040-2051205

Datum melding Datum uitvoering
10-4-2007 13-04-2007
Uitvoerder

Schippers, H.A.L.M.

Inhoud Situatle
20.000 Itr. Ondergronds

De afvalstoffen zijn afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerker.

D De afvalstoffen zljn op de [ocatie achtergelaten,

Copmerkingen:

Verklaring van Kiwa N.V,

Op grond van onderzoek, alsmede regelmatig door Kiwa ultgevoerde awdits, worden door bovengenoemd
tankreinigingsbedrlif ultgevoerde refnlgingswerkzaamheden dle gespecificeerd zijn op dit certificaal geacht te voidoen

aan de Kiwa becordellngsrichtilin BRL-K905.

Verklaring van het tankrelnlgingsbhedrlif

Het tankrelnigingsbedrijf verklaart dat de tankrelnigingswerkzaamheden zlin ultgevoerd fn overeenstemming met de

voorschriften zoals dle zljn vastgelegd In beoordelingsrichtlijn BRL-K905.

Dit tankreinlgingscertificaat Is nlet geldig als gasvrijverklaring.

DIt tankrelnigingscertificaat Is alleen geldig Indlen ondertekend door de ultvoerder.

Label/zegelnummer

R_Cl‘ &)

Wenken voor de afnemer

Bij ontvangst van het certificaat cantroleren of dit volledig Is Ingevuld,

Indien de tankrelniging of certificaat nlat in orda wordt bavonden, dlent b

contact op ta nemen met:
1. Het tankreinkgingsbedrjf;
2, Klwa NV,

12 = oy. ¢

Handtekening

.%é-\‘w%{eo.vs

KiWa kwanwv.

ecertificeerd
gecertiies Certificatia en kevuringen

Sir Winston Churchill-laan 273
Postbus 70, 2280 AB Rijswijk
Telefoon 070 41 44 400
Telefax 070 41 44 420

o o] Intarnet  www.Xiwa.nl

Een exemplaar van dit certificaat Is bestemd voor:
Opdrachtgever, tankrelnlgingsbadrijf, hoofdsannemer (2x)



B

Tankreinigingscertificaat
BRL-K905 '

Opdrachtgever

Milleutechniek Schippers b.v.
T.a.v. HALM. Schippers

Qude Kerkstraat 42-42a
5507 LD VELDHOVEN

Plaats van inrichting
Milleutechnlek Schippers b.v.

Oude Kerkstraat 42-42a_
5507 LD VELDHOVEN

Tankgegevens:
Tank Produkt
2 Dlesel

Uitvoering tankeelniging:

E Da tank Is Inwendig gereinigd.
Het leldingwerk Is gerelnlgd.

Registratlenummer

WO071G0TA-01.03

Tankreinigingsbedrijf
Tankeleanlng Schippers

Cude Kerkstraat 42 424
5507 LD VELDHOVEN
Contact: 040-2051205

Datum melding Datum uitvoering
10-4-2007 13-04-2007
Uitvoerder

Schippers, H.ALM.

Inhoud Sltuatie
20.000 Itr. Ondergronds

De afvalstoffen zijn afgevoerd naar egn door het bevoegd gezag erkende verwerker.

D De afvalstoffen zifn op de locatle achtergelaten.

Opmerkingan!

Verklaring van Kiwa N.V.

Op grond van onderzoek, alsmede regelmatlg door Kfwa uftgevoerds audlts, worden door bovengenoemd

tankreinlgingsbedrijf ultgevoerde reinlgingswarkzaamheden dle gespaclficeard zljn op dlt certificaat geacht te voldogn

aan de Kiwa beoordelingsrichtlijn BRL-K905,

Verklaring van het tankrelnlgingsbedrijf

Het tankrelnlglngsbedriif verklaart dat de tankrelnlgingswerkzaamheden zijn uitgevoerd In overeenstemming met de

voorschriften zoals dle zljn vastgelegd In beoordellngsrichtliin BRL-K205.,

Dit tankreinigingscertificaat Is nlet geldig als gasvrljverklaring.

pit tankrelnlgingscertlficaat is alleen geldig Indien ondertekend door da ultvoerder,

Labelfzegelnummer Datum

Handtekening

RQ\ Qg - 0Y -l

Wenken voor de afnemer
Blj ontvangst van het certificast controleren of dit volledig Is Ingevuld.

Indien de lankrelniging of certificaat nlet in orde wordt bevonden, dlent u
contact op te nemen mat;

1. Het tankreinlgingsbedri)f;

2. Ktwa NV,

I\ -%c\\\!rﬁ»H
A

kivua wwanv

gecertificeerd

Certificatie en keuringen

Slr Winston Churchill-laan 273
Postbus 70, 2280 AB Rijswijk
Telefoon 070 41 44 400
Telefax 070 41 44 420
Internet  wwwrklwa.nl

Een exemplaar van dit certificaat s bestemd voor:
Opdrachtgever, tankrelnlgingsbeddjf, hoofdzannemer {2x)



Tankreinigingscertificaat
BRL-K905

Opdrachtgever

Milleutectinlek Schippers b.v,
T.a.v. H.A.LM, Schippers
Ouda Kerkstraat 42-42a
5507 LD VELDHOVEN

Plaats van Inrichting
MHleutechnlek Schippers b.v.

Qude Kerkstraat 42-42a
5507 LD VELDHOVEN

Tankgegevens:
Tank Produkt
i Dlesel

Ultvoering tankreiniging:

De tank is Inwendig gerelnigd.
E Het lzidingwerk 1s gerainigd.

Registratlenummer

WO07123TA-04.02

Tankreinigingsbedrijf
Tankcleaning Schippers

Oude Kerkstraak 42 42A
5507 LD VELDHOVEN
Contact: 040-2051205

Datum melding Datum uitvoering
3-5-2007 04-05-2007
Ultvoerder

Schippers, H.A.LM.

Inhoud Sltuatfe
20.000 liter Ondergronds

De afvalstoffen zljn afgevoerd naar ean door het bevoegd gezag erkende verwerker.

D De afvalstoffen zljn op de locatle achtergelaten.

opmerkingen:

Verklaring van Kiwa N.V.

Op orond van onderzoek, alsmede regelmatlg door Kiwa ultgevoerde audits, worden door bovengencemd
tankrelnlgingsbedriff ultaevoerde reinlgingswerkzaamheden die gespecificeerd zijn op dit certlficaat geacht te voldoen

aan de Klwa beoordelingsrichtlijn BRL-K905.

Verklaring van het tankreinlgingsbedrljf

Het tankrelnigingsbedrijf verklaart dat de tankrelnlgingswerkzaamheden zifn uitgevoerd In overeanstemming met de

voorschrifien zoals dle zljn vastgelegd In beoordelingsrichtljn BRL-X905.

DIt tankrelnigingscertificaat Is niet geldig als gasvrijverklaring.

DIt tankrelnigingscertificaat Is alleen geldig Indien endertekend door de ultvoerder.

Label/zegelnummer Datum

Handtekening

Ry ait Ol (B -0F

Wenken voor da afnemer
BIJ ontvangst van hek certificaat controleren of dit votledig s Ingevuld.

Indien de tankreinlging of certificaat nlet in orde wordt bevonden, dient u
contack op ta nemen met!

1. Het tankrelnlgingsbedrijf;

2. Klwa N.V.

A St
A\

Kiuuva «iwanv.

ecerliliceard
g____|

Certificatle en keuringen

SIr Winston Churchlil-laan 273
Postbus 70, 2280 AB Rifswljk
Telefoon 070 41 44 400
Telefax 070 41 44 420
Internet  www.khwa.nl

Een exemplaar van dit certificaat Is bestemd voor:
Qpdrachtgever, tankreinlglngsbednjf, hoofdaannemer {2x)




Tankreinigingscertificaat
BRL-K905

Opdrachtgever

Mifleutechnlek Schippers b.v,
T.a.v. H.A,L.M. Schlppers
Oude Kerkstraat 42-42a
5507 LD VELDHOVEN

Plaats van inrfchting
Mileutechniek Schippers b.v.

Oude Kerkstraat 42-42a
5507 LD VELDHOVEN

Tanhkgegavens:!
Tank Produkt
4 Dlesel

Ultvoering tankreiniging:

El De tank is InwendIg gereinlgd.
=
Het leldingwerk Is aerelnigd.

Reglstratienummer

WO07072TA-22.05

Tankreinigingsbedrijf
Tankeleaning Schippers

Oude Kerkstraat 42 42A
5507 LD VELDHOVEN
Contack: 040-2051205

Datum melding Datum uitvoering
13-3-2007 16-03-2007
Ultvoerder

Schippers, H.A.L.M.

Inhoud Situatie
10.000 Itr, Ondergronds

De afvalstoffen zijn afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerker.

D De afvalstoffen zljn op de locatle achtergelaten,

Cpmerkingen:

Verklaring van Kiwa N.V.

Op grond van onderzoek, alsmede regelmatig door Kiwa ultgevoerde audlts, worden door bovengenoemd
tankreinlgingsbedrijf ultgevoerde relniglngswerkzaamheden dle gespecificeerd zljn op dit certificaat geacht te voldoen

aan de Kiwa beoordelingsrichtlijn BRL-KS0S.

Verklaring van het tankrelnigingsbedrijf

Het tankrelnlgingsbedrijf verklaart dat de tankrelnigingswerkzasmheden zijn ultgevoerd in overeenstemming met da

voorschriften zoals die zijn vastgelegd In beoordelingsrichtlijn BRL-X905,

Dit tankrelnigingscertificaat Is niet geldig als gasvrijverklaring,

bit tankrelnigingscertificaat Is allaen geldig Indien ondertekend door de uitvaerder,

Label/zegelnummer Datum

Handtekening

___B_;E\\_\WL“},.___

RQ‘ Q15 \h-03 -

Wenken voor de afnemer
Blj ontvangst van het certlficaat controferen of dit volledlg s Ingevuld.

Indizn de tankreinlging of certlficaat nlet in erde wordt bavonden, dlent u
contact op te nemen met:

1. Het tankrelnigingsbednjf;

2. Kiwa N.V,

kivwa wwanv,
gecertitiveard

Certificatie en keurngen

Sir Winston Churchill-lzan 273
Postbus 70, 2280 AB Rjswijk
Felefeon 070 41 44 400
Telefax 070 41 44 420
Internet  www.kiwa.n}

Een exemplaar van dit certificaat s bestemd voor:
Opdrachtgever, tankrelnigingsbadrijf, hoofdaznnemer (2x)



Tankreinigingscertificaat Registratlenummer

BRL-K905 WO07123TA-04.03
Opdrachtgever Tankeeinlgingsbedrijf
Milleutechniek Schippers b.v. Tankcleaning Schippers
T.a.v. H.A.LM, Schippers Oude Kerkstraat 42 424
Qude Kerkstraat 42-42a 5507 LD VELDHOVEN
5507 LD VELDHOVEN Contact: 040-2051205
Plaats van inrlchting Datum meiding Datum uvitvoering
Milleutechnlek Schippers b.v. 3-5-2007 04-05-2007
Qude Kerkstraat 42-42a Ultvoerder
- 5507 LD VELDHOVEN Schippers, HA.LM.
Tankgegavens!
Tank Pradukt Inhoud Sttuatle
2 Dlesel 20.000 liter Ondergronds

Ultvoering tankremlging?

E De tank is inwendlg gereinlgd.
IXI Het [eldingwerk s gerelnlad.
Da afvalstotfen zijn afgevoerd naar een door het bevoeod gezag erkende verwerker,

D De afvalstoffen zijn op de locatle achtergelaten,

Opmerkingen:

Verklaring van Klwa N.V.

Op grond van onderzoek, alsmede regelmatig door Kiwa uitgevoerde audits, worden door bovengencemd
tankrelnlgingsbedrijf ultgevoerde relnfgingswerkzaamheden dle gespecificeerd zljn op dit certificaat geacht te voldoen
@an de Khwa beoordelingsrchtlijn BRL-K905.

Verklarlng van het tankrelnlgingsbedrijf

Het tankrelniglngsbedrijf verklaart dat de tankrelnlgingswerkzaamheden zijn ultgevoerd [n overeenstemming met de
voorschriften zoals die zljn vastgelegd In beoordellngstichtlijn BRL-KS05.

Dit tankrelnlgingscertificaat is nlet geldlg als gasvrijverklaring.
Dit tankrelnigingscertificaat s alleen geldig Indien ondettekend door de ultvoerder.

Label/zegelnummer Datum Handtekenlng

.__[?._Cﬁ_ﬁlﬂ__ _CY4-05-0} _B_é&i\_gg%m

-
Wenken voor de afnemer klwa Kiwa N.V,
gecertificeant

B4 ontvangst van het certificaat controleren of dit volledig is Ingeyuld. Certificatie en keuringen
Indian de tankrelnlging of certificast nlet In orde wordt bevonden, dlent u
contact op te nemen met:

1. Het tankrelnlgingsbedrijf;

2. Klwa N.V.

Postbus 70, 2280 AB Rljswijk
Telefoon 070 41 44 400
Telefax 070 41 44 420
Internst  www.kiwa.nl

Een exemplasr van dit certificaat is bestemd voor:
Opdrachtgever, tankrelnlgingsbedrijf, hoofdzannemer (2x)

Sir Winston Churchill-laan 273
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7= Schippers

tankcleanjng

Naam bedrilf _/[;)}JC\CLEQMM;\ Sclﬂiﬁ"-a“as
LN

Oude Kerkstraat 42-42A  Tel, 040-205 12 05
5507 LD Veldhoven

Fax 040-205 2218

Adres
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